

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024
s/d Bulan Juni
DINAS KESEHATAN

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.240.616.115	57,58	57,58	0,00	19.580.774.221	57,19	15.321.122.732	44,75	12,44						
1.1	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.637.600	41,41	41,41	0,00	12.579.600	30,21	6.685.255	16,06	14,15						
1.1.1	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.637.600	41,00	41,00	0,00	11.409.600	29,53	5.788.255	14,98	14,55			DIY	DINAS KESEHATAN - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA SIPD) : 2 Dokumen dari 4 Dokumen 2. Forum Perangkat Daerah : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 : Dokumen dari 1 Dokumen 4. Renja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2024 : Dokumen dari 1 Dokumen 5. Dokumen ROPK OPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 6. Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinkes DIY : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana rapat persiapan penyusunan ROPK dan RPD OPD pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana pembelian Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer pada bulan Januari 2024 3. Terlaksana Pertemuan Forum OPD tanggal 21 Februari 2024 4. Terlaksana Assesmen Evaluasi Jogja Smart Province Tahap I pada tanggal 27 Juni 2024 5. Terlaksana desk pencermatan RKPD 2025 tanggal 27 Juni 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena adanya efisiensi pembelian konsumsi Pertemuan Forum OPD dan efisiensi pembelian ATK dan supplies komputer Faktor Pendukung: Efisiensi pembelian konsumsi Pertemuan Forum OPD dan efisiensi pembelian ATK dan supplies komputer
1.1.2	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.500.000	6,50	6,50	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS KESEHATAN - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinkes DIY : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana penyusunan anggaran kas pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana pemilahan dokumen sumber dana program, kegiatan, sub kegiatan pada bulan Januari 2024 3. Tersusunnya dokumen PK Murni dan PK Perubahan (APBD & APBN) pada bulan Februari 2024 4. Tersusunnya ASB, SHBJ, GAP/GBS, KAK (APBD, APBN & DAIS) pada bulan Februari 2024 Faktor Penghambat: Belum terdapat jadwal penarikan anggaran kas di bulan Mei 2024 Faktor Pendukung: Belum terdapat jadwal penarikan anggaran kas di bulan Mei 2024
1.1.3	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	87,00	87,00	0,00	1.170.000	78,00	897.000	59,80	18,20			DIY	DINAS KESEHATAN - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan 2. Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinkes DIY : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya desk timbalbalik triwulan 4 Tahun 2023 di bulan Januari 2024 2. Terlaksananya penyusunan laporan APBD, APBN dan SPM triwulan 4 tahun 2023 pada bulan Januari 2024 3. Terlaksananya desk movev APBD pada bulan Februari 2024 4. Terinputnya laporan bulanan diaplikasi Sengguh Bappeda pada bulan Februari 2024 5. Terlaksana cetak LKJIP pada bulan Mei 2024 6. Terlaksana evaluasi pengelolaan website dan media sosial pada tanggal 26 Juni 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi cetak LKJiP Faktor Pendukung: Efisiensi cetak LKJiP
1.2	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat	31.790.553.435	58,35	58,35	0,00	18.470.329.091	58,10	14.359.132.106	45,17	12,93						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		Daerah															
1.2.1	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31.717.633.435	58,40	58,40	0,00	18.445.079.091	58,15	14.334.276.506	45,19	12,96			DIY	DINAS KESEHATAN - Sekretariat	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (DPA SIPD) : Orang/Bulan dari 224 Orang/Bulan 2. Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksana pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan Naban Dinas Kesehatan DIY pada bulan Januari - Juni 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung: Deviasi keuangan karena menyesuaikan kebutuhan
1.2.2	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69.920.000	35,80	35,80	0,00	22.250.000	31,82	22.218.000	31,78	0,04			DIY	DINAS KESEHATAN - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DPA SIPD) : 3 Dokumen dari 12 Dokumen 2. Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana penyusunan SK Pengelola Keuangan pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana penyusunan Jadwal Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan pada bulan Januari 2024 3. Terlaksananya Verifikasi pertanggungjawaban keuangan pada bulan januari - Juni 2024 4. Terelesaikannya pengajuan SPP dan SPM pada bulan januari - Juni 2024 5. Tersusunnya pembukuan spj dan Buku Kas Umum Bulanan pada bulan januari - Juni 2024 6. Terlaksananya penatausahaan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja SKPD pada bulan januari - Juni 2024 7. Terbayarkannya SPJ non tunai melalui Aplikasi CMS Bank pada bulan januari - Juni 2024 8. Tercatatnya Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara pada bulan Januari - Juni 2024 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
1.2.3	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	100,00	100,00	0,00	1.500.000	100,00	1.308.900	87,26	12,74			DIY	DINAS KESEHATAN - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DPA SIPD) : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah : 100 Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana pembelian Alat Tulis Kantor, bahan komputer serta penggandaan pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana penyusunan laporan keuangan akhir tahun 2023 pada bulan Januari 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi Alat Tulis Kantor, bahan komputer serta penggandaan Faktor Pendukung: Efisiensi Alat Tulis Kantor, bahan komputer serta penggandaan
1.2.4	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.500.000	100,00	100,00	0,00	1.500.000	100,00	1.328.700	88,58	11,42			DIY	DINAS KESEHATAN - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (DPA SIPD) : 2 Laporan dari 12 Laporan 2. Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah : 100 Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana penyusunan SK PPK SKPD, Pembantu PPK SKPD, Pembantu Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan Pembantu PPTK SKPD pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana pembelian alat tulis kantor, bahan komputer serta penggandaan pada bulan Februari 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena efisiensi pembelian alat tulis kantor, bahan komputer serta penggandaan Faktor Pendukung: Efisiensi pembelian alat tulis kantor, bahan komputer serta penggandaan
1.3	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.528.000	56,49	56,49	0,00	9.200.000	55,66	8.484.158	51,33	4,33						
1.3.1	1.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000	100,00	100,00	0,00	2.000.000	100,00	1.284.158	64,21	35,79			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksana Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan pada bulan Mei 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung: Deviasi keuangan karena menyesuaikan kebutuhan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.3.2	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.528.000	50,50	50,50	0,00	7.200.000	49,56	7.200.000	49,56	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan 2. Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksana pembayaran honor pengelola barang bulan januari - Juni 2024 Dinas Kesehatan DIY Faktor Penghambat: Realisasi keuangan sesuai dengan target keuangan Faktor Pendukung: Realisasi keuangan sesuai dengan target keuangan
1.4	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	148.574.250	63,17	63,17	0,00	91.659.900	61,69	65.024.542	43,77	17,92						
1.4.1	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.896.600	81,00	81,00	0,00	3.126.600	80,24	2.592.960	66,54	13,70			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : Paket dari 1 Paket 2. Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksana pembelian komponen listrik bangunan kantor Dinas Kesehatan DIY bulan Maret 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena efisiensi pembelianalat listrik Faktor Pendukung: Deviasi keuangan karena efisiensi pembelianalat listrik
1.4.2	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.900.000	84,50	84,50	0,00	28.265.000	83,38	19.905.376	58,72	24,66			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : Paket dari 1 Paket 2. Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksana pembelian alat tulis kantor dan bahan komputer Dinas Kesehatan DIY bulan Maret dan April 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan harga dipasar lebih rendah dari DPA (efisiensi pembelian) Faktor Pendukung: Deviasi keuangan dikarenakan harga dipasar lebih rendah dari DPA (efisiensi pembelian)
1.4.3	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.597.800	74,50	74,50	0,00	12.135.800	73,12	10.378.256	62,53	10,59			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (DPA SIPD) : Paket dari 2 Paket 2. Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana Belanja Bahan Isi Tabung Gas berupa Isi ulang oksigen sebanyak 8 tabung pada bulan Februari, April dan Juni 2024 2. Terlaksana Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor pada bulan April 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung: Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan
1.4.4	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : Paket dari 1 Paket 2. Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Kegiatan dijadwalkan pada bulan Desember 2024 Faktor Penghambat: Kegiatan dijadwalkan pada bulan Desember 2024 Faktor Pendukung: Kegiatan dijadwalkan pada bulan Desember 2024
1.4.5	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.949.850	42,50	42,50	0,00	6.646.500	41,67	1.910.050	11,98	29,69			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (DPA SIPD) : Paket dari 1 Paket 2. Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana Biaya Fotocopy untuk Administrasi Persuratan dan Kegiatan Subbag Umum Bulan Februari 2024 sebanyak 1.152 lembar pada bulan Februari 2024 2. Terlaksana Biaya Fotocopy Laporan Barang Persediaan Gabungan Tahunan Tahun 2023. Fotocopy sebanyak 596 lembar pada bulan Februari 2024 3. Terlaksana biaya fotocopipi pada bulan Maret 2024 4. Terealisasi pembayaran fotocopy untuk administrasi persuratan sebanyak 450 lembar dan fotocopy laporan keuangan audited tahun 2023 Dinkes DIY sebanyak 744 lembar pada bulan Juni 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung: Deviasi keuangan karena menyesuaikan kebutuhan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.4.6	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.005.000	55,00	55,00	0,00	41.486.000	53,18	30.237.900	38,76	14,42			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan 2. Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana rapat koordinasi Dinas Kesehatan DIY pada bulan Januari - Februari 2024 2. Terlaksana perjalanan dinas luar daerah pada bulan Februari 2024 3. Terealisasi pembelian konsumsi dalam rangka rapat dan penerimaan kunjungan sebanyak 60 orang dan biaya perjalanan dinas luar daerah Faktor Penghambat: Terealisasi pembelian konsumsi dalam rangka rapat dan penerimaan kunjungan sebanyak 60 orang dan biaya perjalanan dinas luar daerah Faktor Pendukung: Terealisasi pembelian konsumsi dalam rangka rapat dan penerimaan kunjungan sebanyak 60 orang dan biaya perjalanan dinas luar daerah
1.4.7	1.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	150.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Kegiatan dijadwalkan mulai bulan Agustus 2024 Faktor Penghambat: Belum ada jadwal penarikan anggaran kas Faktor Pendukung: Belum ada jadwal penarikan anggaran kas
1.5	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.592.000	50,30	50,30	0,00	4.792.000	49,96	3.683.000	38,40	11,56						
1.5.1	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.600.000	100,00	100,00	0,00	4.600.000	100,00	3.506.500	76,23	23,77			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (DPA SIPD) : Unit dari 2 Unit 2. Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksana pembelian access point pada bulan April 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena efisiensi pengadaan acces point Faktor Pendukung: Efisiensi pengadaan acces point
1.5.2	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.992.000	4,50	4,50	0,00	192.000	3,85	176.500	3,54	0,31			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (DPA SIPD) : Unit dari 2 Unit 2. Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksana Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya pada bulan Mei 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena efisiensi pengadaan Faktor Pendukung: Deviasi keuangan karena efisiensi pengadaan
1.6	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.835.496.070	47,22	47,22	0,00	824.526.100	44,92	740.883.551	40,36	4,56						
1.6.1	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.560.000	60,00	60,00	0,00	900.000	57,69	720.000	46,15	11,54			Dinas Kesehatan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan 2. Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksana pembelian cek pada bulan Februari , April dan Juni 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi pembelian cek Faktor Pendukung: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi pembelian cek
1.6.2	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	736.819.800	50,50	50,50	0,00	362.355.000	49,18	293.062.551	39,77	9,41			Dinas Kesehatan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksana pembayaran tagihan telepon, air, listrik dan faksimil pada bulan Januari - Juni 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																2. Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY : Persen dari 100 Persen	kebutuhan Faktor Pendukung: Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan
1.6.3	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.097.116.270	45,00	45,00	0,00	461.271.100	42,04	447.101.000	40,75	1,29			Dinas Kesehatan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan 2. Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana pembayaran tagihan retribusi sampah Dinas Kesehatan DIY pada bulan Januari - Juni 2024 2. Terlaksana pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan, Jasa Tenaga Supir dan Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik pada bulan Januari - Juni 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung: Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan
1.7	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398.234.760	43,72	43,72	0,00	167.687.530	42,11	137.230.120	34,46	7,65						
1.7.1	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.825.000	49,50	49,50	0,00	16.304.000	48,20	12.310.500	36,39	11,81			Dinas Kesehatan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (DPA SIPD) : Unit dari 1 Unit 2. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan pada bulan Februari - Juni 2024 2. Terlaksana pembayaran pajak kendaraan bermotor pada bulan Maret - Juni 2024 3. Terealisasi pembayaran perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional jabatan roda 4 (empat) dan belanja pemeliharaan / service kendaraan dinas roda 2 (dua) pada bulan Juni 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung: Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan
1.7.2	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	279.989.760	49,00	49,00	0,00	132.433.530	47,30	112.499.620	40,18	7,12			Dinas Kesehatan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (DPA SIPD) : Unit dari 47 Unit 2. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana pembayaran pajak kendaraan bermotor dinas Dinas Kesehatan DIY pada bulan Januari - Juni 2024 2. Terlaksana pembelian Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas pada bulan Februari - Juni 2024 3. Terlaksana Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang pada bulan Maret - Juni 2024 4. Terealisasi belanja pelumas / oli kendaraan, perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional roda 2 (dua) dan belanja service untuk kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) pada bulan Juni 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung: Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan
1.7.3	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.220.000	40,50	40,50	0,00	13.950.000	39,61	12.420.000	35,26	4,35			Dinas Kesehatan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (DPA SIPD) : Unit dari 85 Unit 2. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksana Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set dan Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin pada bulan Maret dan April 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karen menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung: Deviasi keuangan karen menyesuaikan kebutuhan
1.7.4	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	49.200.000	12,00	12,00	0,00	5.000.000	10,16	0	0,00	10,16			Dinas Kesehatan	Sekretariat - Subbagian	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksana persiapan pemeliharaan lift instalasi farmasi

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		Bangunan Lainnya												DIY	Umum	Dipelihara/Direhabilitasi (DPA SIPD) : Unit dari 1 Unit 2. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY : Persen dari 100 Persen	pada bulan Juni 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena dalam penyelesaian administrasi Faktor Pendukung: Efisiensi pemeliharaan lift
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	7.304.226.550	35,32	35,32	0,00	2.378.529.550	32,56	2.194.278.669	30,04	2,52						
2.1	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.971.416.600	6,54	6,54	0,00	57.243.900	2,90	43.537.511	2,21	0,69						
2.1.1	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	167.004.100	37,24	37,24	0,00	56.360.900	33,75	42.771.611	25,61	8,14			DIY	Bidang Sumber Daya Kesehatan - Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan	1. Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (DPA SIPD) / Anggaran DAK Nonfisik 63% dan PAD 37% : Dokumen dari 3 Dokumen 2. Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke kabupaten/kota pada bulan Januari - Mei 2024 2. Terlaksana pembelian alat tu;is kantor, kertas dan bahan komputer pada bulan Februari 2024 3. Terlaksana penyediaan dokumen pengadaan langgaan data IOT (Internet Of Thing) untuk monitoring vaksin online bulan Januari - Maret 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi pengadaan langganan data IOT, perjalanan dinas dalam daerah, pembelian ATK, kertas, bahan komputer, repacking obat, vaksin dan alkes, Faktor Pendukung: Efisiensi pengadaan langganan data IOT, perjalanan dinas dalam daerah, pembelian ATK, kertas, bahan komputer, repacking obat, vaksin dan alkes,
2.1.2	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.804.412.500	3,70	3,70	0,00	883.000	0,05	765.900	0,04	0,01			DIY	Bidang Sumber Daya Kesehatan - Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan	1. Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (DPA SIPD) : Paket dari 1 Paket 2. Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya verifikasi rencana kebutuhan obat Program Gizi dan KIA 2. Terlaksana monev ketersediaan obat di kabupaten kota padaq bulan April 2024 3. Terlaksana pembelian ATK, bahan komputer, dan penggandaan dalam rangka persiapan pengadaan obat gizi dan KIA 4. Terlaksana rapat persiapan dalam rangka persiapan pengadaan obat gizi dan KI Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena efisiensi pembelian ATK, bahan komputer, dan penggandaan Faktor Pendukung: Efisiensi pembelian ATK, bahan komputer, dan penggandaan
2.2	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	5.279.126.950	45,82	45,82	0,00	2.290.303.650	43,38	2.120.221.958	40,16	3,22						
2.2.1	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	693.304.700	67,47	67,47	0,00	450.714.800	65,01	400.318.273	57,74	7,27			DIY	Bidang Pelayanan Kesehatan - Seksi Pelayanan Kesehatan Primer,	1. Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana pembelian bahan komputer pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana pencairan anggaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan (PMI) pada bulan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
															Rujukan dan Kesehatan Khusus	Standar (DPA SIPD) : Orang dari 438 Orang 2. Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT : Persen dari 100 Persen 3. Persentase RS memenuhi standar kredentialing : Persen dari 84.81 Persen 4. Persentase fasyankes mendapat pembinaan pelayanan kesehatan : Persen dari 100 Persen	Februari 2024 3. Terlaksana Perjalanan dinas Bimtek Disaster Plan FKTP tanggal 12, 13, 15, dan16 Februari 2024 ke Klinik Harapan Sehat, Multazam, Widuri dan Dharma Husada 4. Terlaksana Rakor Klaster Kesehatan tgl 21 Februari 2024 di Aula C Dinas Kesehatan DIY 5. Terlaksana pembelian belanja bahan komputer bulan Februari 2024 6. Terlaksana sossialisasi penanggulangan bencana di 5 kabupaten kota pada bulan Maret 2024 7. Terlaksana perjalanan dinas dalam rangka safe hospital (rumah sakit aman bencana) di 4 RSUD pada bulan Maret 2024 8. Terlaksana pembelian rompi HEOC pada bulan Maret 2024 9. Terlaksana Bimbingan Teknis Safe Hospital di RSUD Wates, Panembahan Senopati, Wonosari, Sleman, PKU Muh Bantul pada tgl 6,7, 8 Mei 2024 10. Terlaksana Bimtek Penyusunan Dokumen Pusat komando Kegawatdaruratan Krisis Kesehatan (HEOC) Kab/Kota pada tanggal 18 April 2024: Kab Bantul, 19 April 2024: Kota Yogyakarta, dan 2 Mei 2024: Kab Kulonprogo dan Sleman serta 3 Mei 2024: Kab Gunungkidul 11. Terlaksana Sosialisasi Penanggulangan Bencana pada tanggal 1, 4, 6, 7, 8 Maret 2024 12. Terlaksana Bimbingan Teknis Penyusunan Disaster Plan FKTP pada tanggal 10, 11, 12, 13, 14 Juni 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi ATK, Kertas, penggandaan, bahan komputer, obat obatan/bahan medis habis pakai PSC 119, konsumsi pertemuan, honor narasumber, uang transport peserta dan pembelian rompi HEOC Faktor Pendukung: Efisiensi ATK, Kertas, penggandaan, bahan komputer, obat obatan/bahan medis habis pakai PSC 119, konsumsi pertemuan, honor narasumber, uang transport peserta dan pembelian rompi HEOC
2.2.2	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	234.235.000	19,98	19,98	0,00	46.764.000	19,96	46.637.600	19,91	0,05			DIY	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Seksi Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	1. Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (DPA SIPD) : Orang dari 28215 Orang 2. Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam : Persen dari 90 Persen 3. Persentase bayi usia 18 sd 24 bulan yang mendapatkan imunisasi booster campak dan rubella : Persen dari 92.7 Persen 4. Persentase bayi usia 0 – 11 bulan yang mendapat IDL (imunisasi dasar lengkap) : Persen dari 97.42 Persen 5. Jumlah Kalurahan/Kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM : angka dari 247 angka 6. Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih) : Persen dari 77 Persen 7. Pengelolaan pelayanan Kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana kegiatan Update Knowledge Imunisasi dan Surveilans PD3I pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana Rakor Klaster Kesehatan tgl 21 Februari 2024 di Aula C Dinas Kesehatan DIY 3. Terlaksana Fotocopy pertemuan SARS bulan Februari 2024 pada bulan Februari 2024 4. Terlaksana pertemuan penguatan SARS pada tgl 27 Februari 2024 di Aula RSUD Saptosari 5. Terlaksana pertemuan penguatan SARS pada tgl 28 Februari 2024 di Aula RSUP dr.Sardjito 6. Terlaksana Pertemuan Update Knowledge Surveilans dan PD3I pada tgl 27 Februari 2024 di Aula RSUD Saptosari Gunungkidul 7. Terlaksana Pertemuan Update Knowledge Surveilans dan PD3I pada tgl 28 Februari 2024 di Aula RSUP dr.Sardjito 8. Terlaksana Perjalanan dinas dalam rangka Penguatan SARS pada Bulan Februari 2024 9. Terlaksana Kajian KLB pada bulan Maret 2024 10. Terlaksana pertemuan Update Knowledge Surveilans PD3I dan imunisasi dan Pengadaan jasa pengembangan sist informasi surv dan KLB pada bulan Mei 2024 10. Terlaksana pertemuan Penguatan Surveilans Terpadu Penyakit (STP) bulan Juni 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuanga dikarenakan efisiensi honor narasumber dan panggandaan Faktor Pendukung: Efisiensi honor narasumber dan panggandaan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.2.3	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	980.515.350	22,54	22,54	0,00	191.829.850	19,56	176.069.650	17,96	1,60			DIY	Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Kesehatan Jiwa	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (DPA SIPD) / Anggaran DAK Nonfisik 62,44%, PAD 17,73 % DAN DBHCHT 19,83% : Dokumen dari 6 Dokumen 2. Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir : dokumen dari 1 dokumen 3. Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita : dokumen dari 1 dokumen 4. Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu : dokumen dari 1 dokumen 5. Jumlah Dokumen Pengelolaan Surveilans KIA : dokumen dari 1 dokumen 6. Persentase pelayanan kesehatan balita : Persen dari 85 Persen 7. Persentase K6 : Persen dari 60 Persen 8. Persentase KN Lengkap : Persen dari 70 Persen 9. Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah : Persen dari 12 Persen 10. Persentase lansia mendapat layanan kesehatan : Persen dari 54 Persen 11. Persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ : Persen dari 100 Persen 12. Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa : Persen dari 60 Persen 13. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Imunisasi Rutin Lengkap : Dokumen dari 1 Dokumen 14. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Imunisasi Antigen Baru : Dokumen dari 1 Dokumen 15. Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam : Persen dari 90 Persen 16. Persentase bayi usia 18 sd 24 bulan yang mendapatkan imunisasi booster campak dan rubella : Persen dari 92.7 Persen 17. Persentase bayi usia 0 – 11 bulan yang mendapat IDL (imunisasi dasar lengkap) : Persen dari 97.42 Persen 18. Jumlah Kalurahan/Kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM : angka dari 247 angka 19. Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih) : Persen dari 77 Persen 20. Pengelolaan pelayanan Kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana perjalanan dinas dalam rangka pengelolaan surveilans KIA pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana perjalanan dinas dalam rangka kegiatan Peningkatan Cakupan Imunisasi pada bulan Januari 2024 3. Terlaksana Pertemuan update knowledge terkait imunisasi 4. Terlaksana Manajemen Logistike ke Kab pada bulan Juni 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi honor narasumber, transport peserta, ATK, Kertas, penggandaan dan bahan komputer Faktor Pendukung: Efisiensi honor narasumber, transport peserta, ATK, Kertas, penggandaan dan bahan komputer

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.2.4	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	5.000.000	20,00	20,00	0,00	1.000.000	20,00	900.000	18,00	2,00			DIY	Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Kesehatan Jiwa	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Persentase pelayanan kesehatan balita : Persen dari 85 Persen 3. Persentase K6 : Persen dari 60 Persen 4. Persentase KN Lengkap : Persen dari 70 Persen 5. Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah : Persen dari 12 Persen 6. Persentase lansia mendapat layanan kesehatan : Persen dari 54 Persen 7. Persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ : Persen dari 100 Persen 8. Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa : Persen dari 60 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksana kegiatan Penguatan Program Usia Produktif pada bulan Mei 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi narasumber Faktor Pendukung: Efisiensi honor narasumber
2.2.5	1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	5.000.000	46,00	46,00	0,00	2.000.000	40,00	2.000.000	40,00	0,00			DIY	Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Kesehatan Jiwa	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Persentase pelayanan kesehatan balita : Persen dari 85 Persen 3. Persentase K6 : Persen dari 60 Persen 4. Persentase KN Lengkap : Persen dari 70 Persen 5. Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah : Persen dari 12 Persen 6. Persentase lansia mendapat layanan kesehatan : Persen dari 54 Persen 7. Persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ : Persen dari 100 Persen 8. Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa : Persen dari 60 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana persiapan pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut pada bulan April 2024 2. Terlaksana kegiatan Webinar dalam Rangka HLUN (Hari Lanjut Usia) pada bulan Mei 2024 Faktor Penghambat: Realisasi keuangan sesuai dengan target keuangan Faktor Pendukung: Realisasi keuangan sesuai dengan target keuangan
2.2.6	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	238.928.500	11,62	11,62	0,00	27.378.000	11,46	25.123.000	10,51	0,95			DIY	Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Kesehatan Jiwa	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (DPA SIPD) : Dokumen dari 3 Dokumen 2. Persentase pelayanan kesehatan balita : Persen dari 85 Persen 3. Persentase K6 : Persen dari 60 Persen 4. Persentase KN Lengkap : Persen dari 70 Persen 5. Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah : Persen dari 12 Persen 6. Persentase lansia mendapat layanan kesehatan : Persen dari 54 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana Pertemuan Surveilans Gizi tgl 20-21 Februari 2024 2. Terlaksana Webinar Diseminasi Riset Gizi "MPASI Kaya Protein Hewani untuk Cegah Stunting" pada tgl 31 Januari 2024 3. Terlaksana Pertemuan Resfreshing Konselor PMBA dan Menyusui secara daring pada tanggal 18 Maret 2024 4. Terlaksana Pertemuan Koordinasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat pada bulan Mei 2024 5. Terlaksana kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Gizi pada bulan Mei 2024 6. Terlaksana Kegiatan Advokasi Penanggulangan Stunting pada bulan Mei 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena efisiensi honor narasumber

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																7. Persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ : Persen dari 100 Persen 8. Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa : Persen dari 60 Persen 9. Jumlah Dokumen Surveilans Gizi : dokumen dari 1 dokumen 10. Jumlah Dokumen Perbaikan Gizi Masyarakat : dokumen dari 1 dokumen 11. Jumlah Dokumen Intervensi Gizi : dokumen dari 1 dokumen	Faktor Pendukung: Efisiensi honor narasumber
2.2.7	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.000.000	41,80	41,80	0,00	2.000.000	40,00	1.987.500	39,75	0,25			DIY	Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Kesehatan Jiwa	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Persentase pelayanan kesehatan balita : Persen dari 85 Persen 3. Persentase K6 : Persen dari 60 Persen 4. Persentase KN Lengkap : Persen dari 70 Persen 5. Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah : Persen dari 12 Persen 6. Persentase lansia mendapat layanan kesehatan : Persen dari 54 Persen 7. Persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ : Persen dari 100 Persen 8. Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa : Persen dari 60 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana pembayaran Honorarium Instruktur Pendamping Senam Kebugaran Bulan Februari - Mei 2024 2. Terlaksana pembelian alat tulis kantor dan bahan komputer pada bulan Februari 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena efisiensi pembelian ATK Faktor Pendukung: Efisiensi pembelian ATK
2.2.8	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.000.000	100,00	100,00	0,00	5.000.000	100,00	4.939.210	98,78	1,22			DIY	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Seksi Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DPA SIPD) : Dokumen dari 4 Dokumen 2. Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam : Persen dari 90 Persen 3. Persentase bayi usia 18 sd 24 bulan yang mendapatkan imunisasi booster campak dan rubella : Persen dari 92.7 Persen 4. Persentase bayi usia 0 – 11 bulan yang mendapat IDL (imunisasi dasar lengkap) : Persen dari 97.42 Persen 5. Jumlah Kalurahan/Kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM : angka dari 247 angka 6. Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih) : Persen dari 77 Persen 7. Pengelolaan pelayanan Kesehatan dalam pemenuhan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana pembelian alat tulis kantor dan bahan komputer pada bulan Februari 2024 2. Terlaksana Pertemuan Bimtek TP KKS DIY terlaksana pada tanggal 27 Maret 2024 di radio Suyoso Bappeda DIY. 3. Terlaksana bimtek Tim Permbina Kabupaten Kota Sehat pada tanggal 24 Juni 2024 di Bappeda DIY Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi pembelian ATK dan Bahan komputer Faktor Pendukung: Efisiensi pembelian ATK dan Bahan komputer

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																SPM Bidang Kesehatan : Persen dari 100 Persen	
2.2.9	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.304.461.500	83,05	83,05	0,00	1.018.730.500	78,10	971.275.925	74,46	3,64			DIY	Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Promosi Kesehatan dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana rapat persiapan Pembinaan Posyandu Terpadu dengan Lintas Bidang/UPT Dinas Kesehatan DIY pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana rapat persiapan Pembinaan Posyandu Terpadu dengan Koordinator Lapangan DPRD DIY pada bulan Januari 2024 3. Terlaksana pembelian alat tulis kantor, kertas, bahan komputer dan penggandaan pada bulan Februari 2024 4. Terlaksanananya kegiatan pembinaan posyandu terpadu di 22 titik lokasi (Jadwal, pelaksanaan, notulen) 5. Terlaksananya pengadaan Tumblr (KAK, Dokumen pengadaan, Kontrak, BAST, BA) 6. Terlaksananya pengadaan cetak buku (KAK, Dokumen pengadaan, Kontrak, BAST, BA) 7. Terlaksananya Koordinasi Penguatan Program Promosi Kesehatan dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat secara kolaboratif yaitu rapat pembekalan Posyandu Terpadu" pada tanggal 28 Februari 2024 di Aula C Dinas Kesehatan DIY Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena efisiensi pengadaan tumbler dan sewa tempat pokir Faktor Pendukung: Efisiensi pengadaan tumbler dan sewa tempat pokir
2.2.10	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.396.556.850	29,40	29,40	0,00	409.079.000	29,29	368.122.000	26,36	2,93			DIY	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Seksi Pengendalian Penyakit	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (DPA SIPD) / Anggaran DAK Nonfisik 55,99%, PAD 18,23% dan DBHCHT 25,78% : Dokumen dari 8 Dokumen 2. Jumlah Dokumen Pengelolaan Penyakit HIV : Dokumen dari 1 Dokumen 3. Jumlah Dokumen Pengelolaan Penyakit Tuberculosis (TB) : Dokumen dari 1 Dokumen 4. Jumlah Dokumen Pengelolaan Penyakit Malaria : Dokumen dari 1 Dokumen 5. Jumlah Dokumen Pengelolaan Penyakit Tidak Menular (PTM) : Dokumen dari 1 Dokumen 6. Jumlah Dokumen Pengelolaan Penyakit Hepatitis : Dokumen dari 1 Dokumen 7. Jumlah Dokumen Pengelolaan Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor : Dokumen dari 1 Dokumen 8. Jumlah Dokumen Pengelolaan Penyakit DBD dan Zoonosis : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana rapat koordinasi penanggulangan HIV AIDS antara OPD, LSM pada tgl 26 Februari 2024 2. Terlaksana pertemuan Penguatan Posbindu PTM di Dinas kesehatan DIY pada tgl 16 dan 20 Februari 2024 3. Terlaksana Penguatan Jejaring LP/LS P2P di Aula C Dinas kesehatan DIY pada tgl 1 Februari 2024 4. Terlaksana rapat koordinasi LP/LS PIMS terkait donor darah reaktif di Aula B Dinas kesehatan DIY pada tgl 23 Februari 2024 5. Terlaksana belanja jasa konsultasi berorientasi layanan jasa khusus pada hari kanker sedunia pada tgl 13 Februari 2024 6. Terlaksana Webinar Kesehatan Dinas Kesehatan DIY tgl 13 Februari 2024 7. Terlaksana Rapat Koordinasi Penanggulangan HIV AIDS antara OPD, LSM pada tgl 26 Februari 2024 8. Terlaksana pembayaran honor Juru Malaria Desa (JMD) bulan Januari - Juni 2024 9. Terlaksana Lokakarya Kelompok Dukungan Sebaya pada bulan Mei 2024 10. Terlaksana okakarya Peran Pemerintah desa dalam Penganggulangan HIV dan AIDS pada bulan Mei 2024 11. Terlaksana Pemeriksaan TB RO pada bulan Mei 2024 12. Terlaksana Pertemuan Orientasi Hepatitis pada bulan Mei 2024 13. Terlaksana Seminar daring Hari Malaria 23 April 2024 14. Terlaksana Pertemuan OJT Indikator PTM ke GK 15 Mei, KP 20 Mei, Kota YK 21 Mei, Bantul 19 Juni, Sleman 24 Juni 2024 15. Terlaksana Pertemuan Orientasi Hepatitis 22 April 2024 16. Terlaksana Lokakarya KDS 19 Juni 2024 17. Terlaksana Lokakarya Peran Pemerintah Desa 24 Juni 2024 18. Terlaksana pertemuan pencatatan dan pelaporan DBD tanggal 8 Mei, 13 Mei, 21 Mei, 5 Juni dan 12 Juni 2024 19. Terlaksana pertemuan penguatan jejaring satgas KTR tanggal 28 feb 2024 di Gunungkidul, 8 Mei 2024 di Kota YK, 17 Mei 2024 di Bantul, 5 Juni 2024 di Sleman,

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	26 Juni 2024 di KP. 20. Terlaksana pertemuan surveilans migrasi malaria tanggal 25 April 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena efisiensi pembelian ATK, penggandaan, honor narasumber, dan perjalanan dinas Faktor Pendukung: Efisiensi pembelian ATK, penggandaan, honor narasumber, dan perjalanan dinas
2.2.11	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	5.000.000	34,77	34,77	0,00	1.736.000	34,72	1.731.200	34,62	0,10			DIY	Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Kesehatan Jiwa	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Persentase pelayanan kesehatan balita : Persen dari 85 Persen 3. Persentase K6 : Persen dari 60 Persen 4. Persentase KN Lengkap : Persen dari 70 Persen 5. Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah : Persen dari 12 Persen 6. Persentase lansia mendapat layanan kesehatan : Persen dari 54 Persen 7. Persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ : Persen dari 100 Persen 8. Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa : Persen dari 60 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksana koordinasi dan evaluasi TPKJM pada bulan Juni 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi pembelian ATK Faktor Pendukung: Efisiensi pembelian ATK
2.2.12	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.000.000	45,14	45,14	0,00	2.057.000	41,14	2.043.000	40,86	0,28			DIY	Bidang Pelayanan Kesehatan - Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Kesehatan Khusus	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaa dan pengelolaan SPGDT : Persen dari 100 Persen 3. Persentase RS memenuhi standar kredentialing : Persen dari 84.81 Persen 4. Persentase fasyankes mendapat pembinaan pelayanan kesehatan : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana persiapan kegiatan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana Rapat Pengelolaan Jaminan Kesehatan pada tgl 20 Februari 2024 di Aula C Dinkes DIY 3. Terlaksana Rapat koordinasi Jaminan kesehatan masyarakat: tgl 22 Mei 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena efisiensi penggandaan Faktor Pendukung: Efisiensi penggandaan
2.2.13	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	84.786.000	49,60	49,60	0,00	42.045.600	49,59	35.583.750	41,97	7,62			DIY	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Seksi Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (DPA SIPD) ? Anggaran DAK Nonfisik 94,10% dan PAD 5,90% : Dokumen dari 4 Dokumen 2. Persentase pelayanan kesehatan balita : Persen dari 85 Persen 3. Persentase K6 : Persen dari 60 Persen 4. Persentase KN Lengkap : Persen dari 70 Persen 5. Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah : Persen dari 12 Persen 6. Persentase lansia mendapat layanan kesehatan : Persen dari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana kegiatan Validasi Data Surveilans dan Imunisasi pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana kegiatan Verifikasi Rumor/PE Penyakit Potensial KLB pada bulan Januari 2024 3. Terlaksana Pertemuan validasi Data Surveilans dan Imunisasi pada tgl 26 Februari 2024 di R Rapat D Dinkes DIY 4. Terlaksana perjalanan dinas dalam rangka Verifikasi Rumor/PE Penyakit Potensial KLB pada bulan Februari - Juni 2024 5. Terlaksana Validasi Data Surveilans dan Pertemuan AMPSR pada bulan Juni 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena efisiensi perjalanan dinas (menyesuaikan kebutuhan) Faktor Pendukung: Efisiensi perjalanan dinas (menyesuaikan kebutuhan)

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																54 Persen 7. Persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ : Persen dari 100 Persen 8. Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa : Persen dari 60 Persen 9. Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam : Persen dari 90 Persen 10. Persentase bayi usia 18 sd 24 bulan yang mendapatkan imunisasi booster campak dan rubella : Persen dari 92.7 Persen 11. Persentase bayi usia 0 – 11 bulan yang mendapat IDL (imunisasi dasar lengkap) : Persen dari 97.42 Persen 12. Jumlah Kalurahan/Kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM : angka dari 247 angka 13. Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih) : Persen dari 77 Persen 14. Pengelolaan pelayanan Kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan : Persen dari 100 Persen 15. Jumlah Dokumen Kegiatan AMPSR (Audit Maternal Perinatal) : Dokumen dari 1 Dokumen 16. Jumlah Dokumen Validasi Data Surveilans : Dokumen dari 1 Dokumen 17. Jumah Dokumen Laporan Kegiatan Verifikasi Rumor Penyakit Potensial KLB/Wabah : Dokumen dari 1 Dokumen	
2.2.14	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	5.000.000	57,14	57,14	0,00	2.807.000	56,14	2.807.000	56,14	0,00			DIY	Bidang Pelayanan Kesehatan - Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Kesehatan Khusus	1. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT : Persen dari 100 Persen 3. Persentase RS memenuhi standar kredentialing : Persen dari 84.81 Persen 4. Persentase fasyankes mendapat pembinaan pelayanan kesehatan : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana pembelian Alat Tulis Kantor dan penggandaan pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana penggandaan pada bulan Februari 2024 3. Terlaksana Pertemuan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan pada tgl 22 Februari 2024 di Aula C Dinkes DIY dan pada bulan April 2024 Faktor Penghambat: Realisasi keuangan sesuai dengan target keuangan Faktor Pendukung: Realisasi keuangan sesuai dengan target keuangan
2.2.15	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	264.799.950	31,70	31,70	0,00	71.919.900	27,16	67.566.850	25,52	1,64			DIY	Bidang Pelayanan Kesehatan - Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Kesehatan Khusus	1. Jumlah Public Safety Center (PSC) 119 Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (DPA SIPD) : unit dari 1 unit 2. Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana penyediaan internet , pulsa ambulans PSC 119, dan pemeliharaan repiter call center PSC 119 DIY pada bulan januari - Mei 2024 2. Terlaksana kegiatan kalibrasi alat kesehatan PSC 119 pada bulan Maret 2024 3. Terlaksana sewa aplikasi AVAYA call center PSC 119 DIY Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi kegiatan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																penyediaan dan pengelolaan SPGDT : Persen dari 100 Persen 3. Persentase RS memenuhi standar kredentialing : Persen dari 84.81 Persen 4. Persentase fasyankes mendapat pembinaan pelayanan kesehatan : Persen dari 100 Persen	kalibrasi alat kesehatan PSC 119, pembayaran internet PSC 119, sewa aplikasi AVAYA call center PSC 119 DIY, alat kesehatan utk PSC 119 DIY, dan honor narasumber Faktor Pendukung: Efisiensi kegiatan kalibrasi alat kesehatan PSC 119, pembayaran internet PSC 119, sewa aplikasi AVAYA call center PSC 119 DIY, alat kesehatan utk PSC 119 DIY, dan honor narasumber
2.2.16	1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	46.539.100	39,20	39,20	0,00	15.242.000	32,75	13.117.000	28,18	4,57			DIY	Bidang Pelayanan Kesehatan - Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Kesehatan Khusus	1. Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (DPA SIPD) : keluarga dari 814300 keluarga 2. Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT : Persen dari 100 Persen 3. Persentase RS memenuhi standar kredentialing : Persen dari 84.81 Persen 4. Persentase fasyankes mendapat pembinaan pelayanan kesehatan : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana pembelian alat tulis kantor pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana Pertemuan Koordinasi Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Pendekatan Keluarga pada tgl 19 Februari 2024 di Aula C Dinkes DIY 3. Terlaksana Perjalanan dinas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Pendekatan Keluarga pada tgl 13,15 dan 26 Februari 2024 4. Terlaksana kegiatan Gerakan OSOF pada bulan Maret 2024 5. Terlaksana Pertemuan Monitoring PIS PK pada bulan Mei 2024 6. Terlaksana Bimtek Analisis Data PIS PK pada bulan Mei 2024 7. Terlaksana Pertemuan Gerakan One Student One Family (OSOF) pada tanggal 4 Juni 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi honor narasumber,konsumsi, kertas dan penggandaan Faktor Pendukung: Efisiensi honor narasumber,konsumsi, kertas dan penggandaan
2.3	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	6.300.000	55,00	55,00	0,00	3.285.000	52,14	3.075.000	48,81	3,33						
2.3.1	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	6.300.000	55,00	55,00	0,00	3.285.000	52,14	3.075.000	48,81	3,33			DIY	DINAS KESEHATAN - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (DPA SIPD) : Dokumen dari 3 Dokumen 2. Persentase pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi kesehatan : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana rapat koordinasi pengelolaan sistem informasi kesehatan pada bulan April 2024 2. Terlaksana cetak buku data pada bulan Mei 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena efisiensi cetak buku Faktor Pendukung: Efisiensi cetak buku
2.4	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	47.383.000	60,47	60,47	0,00	27.697.000	58,45	27.444.200	57,92	0,53						
2.4.1	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.000.000	52,18	52,18	0,00	2.684.000	53,68	2.676.600	53,53	0,15			DIY	Bidang Pelayanan Kesehatan - Seksi Standarisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (DPA SIPD) : unit dari 1 unit 2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Mendapatkan Pembinaan Mutu dan Pemenuhan Perijinan : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana penyusunan SK Tim Perizinan dan Surveyor Perizinan Sarana kesehatan pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana penyusunan dokumen instrumen penilaian Perizinan pada bulan Januari 2024 3. Terlaksana pembelian kertas pada bulan Februari 2024 4. Terlaksana rapat koordinasi perijinan fasyankes pada tgl 6 Februari 2024 di Aula A Dinkes DIY 5. Terlaksana Perjalanan dinas Pengendalian dan Pengawasan Tindak Lanjut Perizinan RS Kelas B dan Fasyankes Bulan Februari 2024 6. Terlaksana perizinan s/d Mei ke Labkesda Sleman, RS Sedayu, RSA UGM, RS.dr.YAP, rs PKU Sleman,RS UII,RS PAU, RSUD Wonosari, RSGM Soedomo

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi pembelian ATK Faktor Pendukung: Efisiensi pembelian ATK
2.4.2	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	42.383.000	61,45	61,45	0,00	25.013.000	59,02	24.767.600	58,44	0,58			DIY	Bidang Pelayanan Kesehatan - Seksi Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1. Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (DPA SIPD) : unit dari 1 unit 2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Mendapatkan Pembinaan Mutu dan Pemenuhan Perijinan : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana persiapan kegiatan Bimtek dan Supervisi dalam rangka Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana Bimtek Manajemen Klinik pada tgl 7 Februari 2024 di Aula A Dinas Kesehatan DIY 3. Terlaksana Perjalanan dinas Supervisi Manajemen Mutu Klinik pada tgl 5 dan 12 Februari 2024 4. Terlaksana Supervisi mutu dilakukan di Citralab, Lab Prima Diagnostik, Lab Pramita dan RSUD Saptosari, Lab Kimia Farma sampai dengan bulan Juni 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi pembelian ATK Faktor Pendukung: Efisiensi pembelian ATK
3	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	341.839.400	74,94	74,94	0,00	252.969.650	74,00	226.236.545	66,18	7,82						
3.1	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	28.982.400	77,32	77,32	0,00	19.886.400	68,62	19.733.395	68,09	0,53						
3.1.1	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	23.982.400	91,56	91,56	0,00	19.436.400	81,04	19.283.395	80,41	0,63			DIY	Bidang Sumber Daya Kesehatan - Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DPA SIPD) : Orang dari 28228 Orang 2. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan : Persen dari 87.53 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana kegiatan Pendampingan dan Sosialisasi dan Money Perencanaan Kebutuhan SDMK pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana Rapat Koordinasi Kebutuhan Tugas Belajar DIY tgl 21 Februari 2024 3. Terlaksana Rapat Technical Meeting Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan tgl 23 Februari 2024 4. Terlaksana Pertemuan Desk Rencana Pemenuhan Nakes Prioritas th 2024 dan Sos Perubahan Verifikasi Validasi Dana SDMK melalui Satu Sehat pada tgl : 20 Maret 2024. 5. Terlaksana Bimtek Pendampingan Pengelolaan JFK pada tanggal 23 April 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena efisiensi penggandaan dan refill toner Faktor Pendukung: Efisiensi penggandaan dan refill toner
3.1.2	1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.000.000	9,00	9,00	0,00	450.000	9,00	450.000	9,00	0,00			DIY	Bidang Sumber Daya Kesehatan - Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi (DPA SIPD) : Orang dari 5 Orang 2. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan : Persen dari 87.53 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksana rapat koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada bulan Januari 2024 Faktor Penghambat: Realisasi keuangan sesuai dengan target keuangan Faktor Pendukung: Realisasi keuangan sesuai dengan target keuangan
3.2	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	312.857.000	74,72	74,72	0,00	233.083.250	74,50	206.503.150	66,01	8,49						
3.2.1	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber	4.999.750	5,00	5,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Sumber	1. Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersusunnya KAK Pendampingan Akreditasi UKOM

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		Daya Manusia Kesehatan													Daya Kesehatan - Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kualifikasi Meningkatkan (DPA SIPD) : Orang dari 710 Orang 2. Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan : Persen dari 99.48 Persen 3. Persentase SDM yang meningkat kompetensinya : Persen dari 87 Persen	Faktor Penghambat: Belum ada jadwal penarikan anggaran kas Faktor Pendukung: Belum ada jadwal penarikan anggaran kas
3.2.2	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	307.857.250	75,85	75,85	0,00	233.083.250	75,71	206.503.150	67,08	8,63			DIY	Bidang Sumber Daya Kesehatan - Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (DPA SIPD) / Anggaran DAK Nonfisik 43,65% dan PAD 56,35% : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan : Persen dari 99.48 Persen 3. Persentase SDM yang meningkat kompetensinya : Persen dari 87 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana rapat koordinasi dalam rangka kegiatan embinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana kegiatan monev penyelenggaraan labkesmas pada bulan Februari 2024 3. Terlaksana pembelian alat tulis kantor dan bahan komputer pada bulan Februari 2024 4. Terlaksana Pertemuan Labkesmas tanggal 15 Februari 2024 di Hotel Grand Rohan Jogja. 5. Terlaksana Pemberian Hadiah, penyerahan piala dan piagam untuk Nakesdan 2024, dengan jumlah nakesdan 59 orang, diserahkan hadiah uang dan piala untuk 46 orang dan piagam penghargaan 59 orang tanggal 25 Juni 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena efisiensi pembelian alat tulis kantor, bahan komputer, pemberian hadiah uang, piala, piagam penghargaan, pigura menyesuaikan peserta yang mengikuti seleksi nakesdan dan Honor pendampingan Faktor Pendukung: Efisiensi pembelian alat tulis kantor, bahan komputer, pemberian hadiah uang, piala, piagam penghargaan, pigura menyesuaikan peserta yang mengikuti seleksi nakesdan dan Honor pendampingan
4	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	24.308.000	75,17	75,17	0,00	17.340.000	71,33	16.995.702	69,92	1,41						
4.1	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	19.308.000	69,53	69,53	0,00	12.501.000	64,75	12.332.434	63,87	0,88						
4.1.1	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	19.308.000	69,53	69,53	0,00	12.501.000	64,75	12.332.434	63,87	0,88			DIY	Bidang Sumber Daya Kesehatan - Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan	1. Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan (DPA SIPD) : Sarana dari 1 Sarana 2. Terwujudnya peningkatan kepatuhan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi terhadap ketentuan perizinan : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana pembelian Alat Tulis Kantor pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK pada bulan Januari - Juni 2024 3. Terlaksana pengadaan kertas dan Bahan komputer serta pembinaan secara langsung ke sarana PBF sejumlah 5 sarana, PAK Cabang ada 1 sarana dan onsite audit CDAKB 1 sarana. 4. Terlaksana update data sarana PBF Cabang dan Cabang PAK serta pelaksanaan Bimtek untuk Distributor Alat Kesehatan.pada bulan Juni 2024 5. Terlaksana belanja ATK dan pembinaan sarana produksi dan distribusi kefarmasian dan Alkes sesuai dengan tata kala dari aplikasi OSS (untuk perizinan dan pengawasan sarana) dan pemenuhan CAPA untuk pembinaan sarana pada bulan Juni 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi pembelian kertas, bahan komputer, konsumsi, honor narasumber, dan uang transport peserta, Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Efisiensi pembelian kertas, bahan komputer, konsumsi, honor narasumber, dan uang transport peserta,
4.2	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	5.000.000	96,94	96,94	0,00	4.839.000	96,78	4.663.268	93,27	3,51						
4.2.1	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	5.000.000	96,94	96,94	0,00	4.839.000	96,78	4.663.268	93,27	3,51			DIY	Bidang Sumber Daya Kesehatan - Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan	1. Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (DPA SIPD) : Sarana dari 1 Sarana 2. Meningkatnya kepatuhan Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi terhadap ketentuan perizinan : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana update data usaha kecil obat tradisional (UKOT) pada bulan Maret 2024 2. Terlaksana penyusunan KAK Bimtek UKOT pada bulan April 2024 3. Terlaksana Pembinaan ke sarana UKOT sebanyak 4 sarana pada bulan Juni 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena efisiensi pembelian ATK, kertas dan bahan komputer Faktor Pendukung: Efisiensi pembelian ATK, kertas dan bahan komputer
5	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	57.430.000	0,10	0,10	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
5.1	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	57.430.000	0,10	0,10	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
5.1.1	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	57.430.000	0,10	0,10	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Promosi Kesehatan dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat	1. Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (DPA SIPD) : Dokumen dari 2 Dokumen 2. Persentase kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersusunnya KAK penguatan jejaring kemitraan lintas sektor Faktor Penghambat: Belum ada jadwal penarikan anggaran kas Faktor Pendukung: Belum ada jadwal penarikan anggaran kas
6	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	395.000.000	21,36	21,36	0,00	84.323.000	21,35	69.844.000	17,68	3,67						
6.1	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	395.000.000	21,36	21,36	0,00	84.323.000	21,35	69.844.000	17,68	3,67						
6.1.1	2.22.08.5.08.0004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	395.000.000	21,36	21,36	0,00	84.323.000	21,35	69.844.000	17,68	3,67			DIY	Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Promosi Kesehatan dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat	1. Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional : 0 unit dari 1 unit 2. Penyehat Tradisonal yang Didampingi untuk Mendapatkan SPTP : 180 Orang dari 250 Orang 3. Gebyar Kampanye Kesehatan Tradisional : 0 Event dari 1 Event 4. Tersedianya sarana prasarana untuk pelayanan kesehatan tradisional : 0 Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana persiapan kegiatan pendampingan Hatra mendapatkan STPT pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana pertemuan pendampingan Hatra mendapatkan STPT pada bulan April 2024 3. Terlaksana rapat kegiatan kestrad tanggal 10 Juni 2024 di Aula A Dinkes DIY 4. Terdapat Pertemuan pendampingan hatra mendapatkan STPT yang diselenggarakan di Amarta Ballroom 1 Hotel Santika Gunungkidul tanggal 13 Juni 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena efisiensi pembelian ATK,

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	honor narasumber serta sewa hotel Faktor Pendukung: Efisiensi pembelian ATK, honor narasumber serta sewa hotel (SP2D sebesar Rp. 73.523.000,oo)
Jumlah			42.363.420.065	53,48	53,48		22.313.936.421	52,67	17.828.477.648	42,08							