

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024
s/d Bulan Agustus
DINAS KESEHATAN**

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.240.616.115	72,73	72,73	0,00	24.767.170.421	72,33	20.030.069.363	58,50	13,83						
1.1	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.637.600	58,28	58,28	0,00	20.119.600	48,32	8.020.255	19,26	29,06						
1.1.1	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.637.600	59,00	59,00	0,00	18.949.600	49,04	7.123.255	18,44	30,60			DIY	DINAS KESEHATAN - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA SIPD) : 2 Dokumen dari 4 Dokumen 2. Forum Perangkat Daerah : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 : Dokumen dari 1 Dokumen 4. Renja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2024 : Dokumen dari 1 Dokumen 5. Dokumen ROPK OPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 6. Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinkes DIY : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana rapat persiapan penyusunan ROPK dan RPD OPD pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana pembelian Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer pada bulan Januari 2024 3. Terlaksana Pertemuan Forum OPD tanggal 21 Februari 2024 4. Terlaksana Assesmen Evaluasi Jogja Smart Province Tahap I pada tanggal 27 Juni 2024 5. Terlaksana desk pencermatan RKPDP 2025 tanggal 27 Juni 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena adanya efisiensi pembelian konsumsi Pertemuan Forum OPD dan efisiensi pembelian ATK dan supplies komputer Faktor Pendukung: Deviasi keuangan karena adanya efisiensi pembelian konsumsi Pertemuan Forum OPD dan efisiensi pembelian ATK dan supplies komputer
1.1.2	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.500.000	7,00	7,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS KESEHATAN - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinkes DIY : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana penyusunan anggaran kas pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana pemilahan dokumen sumber dana program, kegiatan, sub kegiatan pada bulan Januari 2024 3. Tersusunnya dokumen PK Murni dan PK Perubahan (APBD & APBN) pada bulan Februari 2024 4. Tersusunnya ASB, SHBJ, GAP/GBS, KAK (APBD, APBN & DAIS) pada bulan Februari 2024 Faktor Penghambat: Penarikan anggaran kas dimulai di bulan Agustus 2024 Faktor Pendukung: Penarikan anggaran kas dimulai di bulan Agustus 2024
1.1.3	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	91,00	91,00	0,00	1.170.000	78,00	897.000	59,80	18,20			DIY	DINAS KESEHATAN - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan 2. Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinkes DIY : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya desk timbalbalik triwulan 4 Tahun 2023 di bulan Januari 2024 2. Terlaksananya penyusunan laporan APBD, APBN dan SPM triwulan 4 tahun 2023 pada bulan Januari 2024 3. Terlaksananya desk monev APBD pada bulan Februari 2024 4. Terinputnya laporan bulanan diaplikasi Sengguh Bappeda pada bulan Februari 2024 5. Terlaksana cetak LKJIP pada bulan Mei 2024 6. Terlaksana evaluasi pengelolaan website dan media sosial pada tanggal 26 Juni 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi cetak LKJIP Faktor Pendukung: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi cetak LKJIP
1.2	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.790.553.435	73,04	73,04	0,00	23.130.237.251	72,76	18.620.670.657	58,57	14,19						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.2.1	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31.717.633.435	73,10	73,10	0,00	23.104.987.251	72,85	18.595.815.057	58,63	14,22			DIY	DINAS KESEHATAN - Sekretariat	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (DPA SIPD) : Orang/Bulan dari 224 Orang/Bulan 2. Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksana pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan Naban Dinas Kesehatan DIY pada bulan Januari - Juli 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung: Deviasi keuangan karena menyesuaikan kebutuhan
1.2.2	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69.920.000	43,20	43,20	0,00	22.250.000	31,82	22.218.000	31,78	0,04			DIY	DINAS KESEHATAN - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DPA SIPD) : 3 Dokumen dari 12 Dokumen 2. Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana penyusunan SK Pengelola Keuangan pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana penyusunan Jadwal Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan pada bulan Januari 2024 3. Terlaksananya Verifikasi pertanggungjawaban keuangan pada bulan januari - Juni 2024 4. terselesaikannya pengajuan SPP dan SPM pada bulan januari - Juni 2024 5. Tersusunnya pembukuan spj dan Buku Kas Umum Bulanan pada bulan januari - Juni 2024 6. Terlaksananya penatausahaan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja SKPD pada bulan januari - Juni 2024 7. Terbayarkannya SPJ non tunai melalui Aplikasi CMS Bank pada bulan januari - Juni 2024 8. Tercatatnya Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara pada bulan Januari - Juni 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena efisiensi pembelian alat tulis kantor Faktor Pendukung: Deviasi keuangan karena efisiensi pembelian alat tulis kantor
1.2.3	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	100,00	100,00	0,00	1.500.000	100,00	1.308.900	87,26	12,74			DIY	DINAS KESEHATAN - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DPA SIPD) : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah : 100 Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana pembelian Alat Tulis Kantor, bahan komputer serta penggandaan pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana penyusunan laporan keuangan akhir tahun 2023 pada bulan Januari 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi Alat Tulis Kantor, bahan komputer serta penggandaan Faktor Pendukung: Efisiensi Alat Tulis Kantor, bahan komputer serta penggandaan
1.2.4	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.500.000	100,00	100,00	0,00	1.500.000	100,00	1.328.700	88,58	11,42			DIY	DINAS KESEHATAN - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (DPA SIPD) : 2 Laporan dari 12 Laporan 2. Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah : 100 Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana penyusunan SK PPK SKPD, Pembantu PPK SKPD, Pembantu Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan Pembantu PPTK SKPD pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana pembelian alat tulis kantor, bahan komputer serta penggandaan pada bulan Februari 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena efisiensi pembelian alat tulis kantor, bahan komputer serta penggandaan Faktor Pendukung: Efisiensi pembelian alat tulis kantor, bahan komputer serta penggandaan
1.3	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.528.000	56,49	56,49	0,00	9.200.000	55,66	8.484.158	51,33	4,33						
1.3.1	1.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000	100,00	100,00	0,00	2.000.000	100,00	1.284.158	64,21	35,79			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksana Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan pada bulan Mei 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung: Deviasi keuangan karena menyesuaikan kebutuhan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.3.2	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.528.000	50,50	50,50	0,00	7.200.000	49,56	7.200.000	49,56	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan 2. Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksana pembayaran honor pengelola barang bulan januari - Juni 2024 Dinas Kesehatan DIY Faktor Penghambat: Realisasi keuangan sesuai dengan target keuangan Faktor Pendukung: Realisasi keuangan sesuai dengan target keuangan
1.4	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	148.574.250	81,99	81,99	0,00	119.877.900	80,69	87.359.722	58,80	21,89						
1.4.1	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.896.600	100,00	100,00	0,00	3.896.600	100,00	3.111.710	79,86	20,14			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 1 Paket dari 1 Paket 2. Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah : 100 Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksana pembelian komponen listrik bangunan kantor Dinas Kesehatan DIY bulan Maret 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena efisiensi pembelian alat listrik Faktor Pendukung: Efisiensi pembelian alat listrik (harga di pasaran lebih rendah dari standar belanja)
1.4.2	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.900.000	93,00	93,00	0,00	31.000.000	91,45	21.866.626	64,50	26,95			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : Paket dari 1 Paket 2. Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksana pembelian alat tulis kantor dan bahan komputer Dinas Kesehatan DIY bulan Maret, April dan Agustus 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan harga dipasar lebih rendah dari DPA (efisiensi pembelian) Faktor Pendukung: Deviasi keuangan dikarenakan harga dipasar lebih rendah dari DPA (efisiensi pembelian)
1.4.3	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.597.800	95,00	95,00	0,00	15.571.800	93,82	13.257.936	79,88	13,94			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (DPA SIPD) : Paket dari 2 Paket 2. Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana Belanja Bahan Isi Tabung Gas berupa Isi ulang oksigen sebanyak 8 tabung pada bulan Februari, April, Juni dan Agustus 2024 2. Terlaksana Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor pada bulan April 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung: Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan
1.4.4	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : Paket dari 1 Paket 2. Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Kegiatan dijadwalkan pada bulan Desember 2024 Faktor Penghambat: Kegiatan dijadwalkan pada bulan Desember 2024 Faktor Pendukung: Kegiatan dijadwalkan pada bulan Desember 2024
1.4.5	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.949.850	53,00	53,00	0,00	8.246.500	51,70	2.222.050	13,93	37,77			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (DPA SIPD) : Paket dari 1 Paket 2. Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana Biaya Fotocopy untuk Administrasi Persuratan dan Kegiatan Subbag Umum Bulan Februari 2024 sebanyak 1.152 lembar pada bulan Februari 2024 2. Terlaksana Biaya Fotocopy Laporan Barang Persediaan Gabungan Tahunan Tahun 2023. Fotocopy sebanyak 596 lembar pada bulan Februari 2024 3. Terlaksana biaya fotocopi pada bulan Maret 2024 4. Terealisasi pembayaran fotocopy untuk administrasi persuratan sebanyak 450 lembar dan fotocopy laporan keuangan audited tahun 2023 Dinkes DIY sebanyak 744 lembar pada bulan Juni 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung: Deviasi keuangan karena menyesuaikan kebutuhan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.4.6	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.005.000	79,50	79,50	0,00	61.013.000	78,22	46.751.400	59,93	18,29			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan 2. Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana rapat koordinasi Dinas Kesehatan DIY pada bulan Januari - Agustus 2024 2. Terlaksana perjalanan dinas luar daerah pada bulan Februari - Agustus 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung: Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan
1.4.7	1.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	150.000	100,00	100,00	0,00	150.000	100,00	150.000	100,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksana rapat koordinasi penyusunan peta bisnis proses Dinas Kesehatan DIY tanggal 25 Agustus 2024 Faktor Penghambat: Realisasi keuangan sesuai dengan target keuangan Faktor Pendukung: Realisasi keuangan sesuai dengan target keuangan
1.5	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.592.000	50,30	50,30	0,00	4.792.000	49,96	3.683.000	38,40	11,56						
1.5.1	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.600.000	100,00	100,00	0,00	4.600.000	100,00	3.506.500	76,23	23,77			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (DPA SIPD) : Unit dari 2 Unit 2. Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksana pembelian access point pada bulan April 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena efisiensi pengadaan acces point Faktor Pendukung: Efisiensi pengadaan acces point
1.5.2	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.992.000	4,50	4,50	0,00	192.000	3,85	176.500	3,54	0,31			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (DPA SIPD) : Unit dari 2 Unit 2. Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksana Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya pada bulan Mei 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena efisiensi pengadaan Faktor Pendukung: Deviasi keuangan karena efisiensi pengadaan
1.6	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.835.496.070	64,32	64,32	0,00	1.144.436.140	62,35	1.030.143.111	56,12	6,23						
1.6.1	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.560.000	78,00	78,00	0,00	1.200.000	76,92	1.040.000	66,67	10,25			Dinas Kesehatan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan 2. Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksana pembelian cek pada bulan Februari , April, Juni dan Juli 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi pembelian cek Faktor Pendukung: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi pembelian cek
1.6.2	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	736.819.800	68,50	68,50	0,00	488.855.000	66,35	395.437.761	53,67	12,68			Dinas Kesehatan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan 2. Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksana pembayaran tagihan telepon, air, listrik dan faksimil pada bulan Januari - Agustus 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung: Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.6.3	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.097.116.270	61,50	61,50	0,00	654.381.140	59,65	633.665.350	57,76	1,89			Dinas Kesehatan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan 2. Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana pembayaran tagihan retribusi sampah Dinas Kesehatan DIY pada bulan Januari - Juli 2024 2. Terlaksana pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan, Jasa Tenaga Supir dan Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik pada bulan Januari - Juli 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung: Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan
1.7	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398.234.760	86,37	86,00	0,37	338.507.530	85,00	271.708.460	68,23	16,77						
1.7.1	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.825.000	66,50	66,50	0,00	21.804.000	64,46	16.400.500	48,49	15,97			Dinas Kesehatan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (DPA SIPD) : Unit dari 1 Unit 2. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan pada bulan Februari - Agustus 2024 2. Terlaksana pembayaran pajak kendaraan bermotor pada bulan Maret - Juli 2024 3. Terealisasi pembayaran perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional jabatan roda 4 (empat) dan belanja pemeliharaan / service kendaraan dinas roda 2 (dua) pada bulan Juni 2024 4. Terlaksana belanja suku cadang pada bulan Februari - Agustus 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung: Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan
1.7.2	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	279.989.760	89,50	89,50	0,00	246.233.530	87,94	199.530.960	71,26	16,68			Dinas Kesehatan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (DPA SIPD) : Unit dari 47 Unit 2. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana pembayaran pajak kendaraan bermotor dinas Dinas Kesehatan DIY pada bulan Januari - Agustus 2024 2. Terlaksana pembelian Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas pada bulan Februari - Agustu 2024 3. Terlaksana Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penunjang pada bulan Maret - Agustus 2024 4. Terealisasi belanja pelumas / oli kendaraan, perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional roda 2 (dua) dan belanja service untuk kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) pada bulan Juni dan Agustus 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung: Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan
1.7.3	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.220.000	61,50	61,50	0,00	21.270.000	60,39	17.395.000	49,39	11,00			Dinas Kesehatan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (DPA SIPD) : Unit dari 85 Unit 2. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksana Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set dan Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin pada bulan Maret, April dan Juli 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karen menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung: Deviasi keuangan karen menyesuaikan kebutuhan
1.7.4	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.200.000	100,00	97,00	3,00	49.200.000	100,00	38.382.000	78,01	21,99			Dinas Kesehatan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (DPA SIPD) : Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana persiapan pemeliharaan lift instalasi farmasi pada bulan Juni 2024 2. Terlaksana pemeliharaan gedung kantor Dinkes DIY

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																2. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY : Persen dari 100 Persen	pada bulan Agustus 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena pemeliharaan gedung kantor mnyesuaikan kebutuhan serta efisiensi pemeliharaan lift instalasi farmasi Faktor Pendukung: Deviasi keuangan karena pemeliharaan gedung kantor mnyesuaikan kebutuhan serta efisiensi pemeliharaan lift instalasi farmasi
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	7.304.226.550	79,71	78,84	0,87	5.698.567.866	78,02	3.758.983.995	51,46	26,56						
2.1	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.971.416.600	97,12	95,29	1,83	1.908.460.716	96,81	433.270.276	21,98	74,83						
2.1.1	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	167.004.100	71,19	71,19	0,00	112.709.100	67,49	89.639.611	53,68	13,81			DIY	Bidang Sumber Daya Kesehatan - Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan	1. Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (DPA SIPD) / Anggaran DAK Nonfisik 63% dan PAD 37% : Dokumen dari 3 Dokumen 2. Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke kabupaten/kota pada bulan Januari - Agustus 2024 2. Terlaksana pembelian alat tu;is kantor, kertas dan bahan komputer pada bulan Februari 2024 3. Terlaksana penyediaan dokumen pengadaan langganan data IOT (Internet Of Thing) untuk monitoring vaksin online bulan Januari - Agustus 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi pengadaan langganan data IOT, perjalanan dinas dalam daerah, pembelian ATK, kertas, bahan komputer, repacking obat, vaksin dan alkes, Faktor Pendukung: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi pengadaan langganan data IOT, perjalanan dinas dalam daerah, pembelian ATK, kertas, bahan komputer, repacking obat, vaksin dan alkes,
2.1.2	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.804.412.500	99,52	97,52	2,00	1.795.751.616	99,52	343.630.665	19,04	80,48			DIY	Bidang Sumber Daya Kesehatan - Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan	1. Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (DPA SIPD) : Paket dari 1 Paket 2. Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya verifikasi rencana kebutuhan obat Program Gizi dan KIA 2. Terlaksana movev ketersediaan obat di kabupaten kota padaq bulan April 2024 3. Terlaksana pembelian ATK, bahan komputer, dan penggandaan dalam rangka persiapan pengadaan obat gizi dan KIA 4. Terlaksana rapat persiapan dalam rangka persiapan pengadaan obat gizi dan KI 5. Terlaksana pengadaan obat gizi dan KIA pada bulan Juli 2024 Faktor Penghambat: 1. Pengadaan obat gizi dan KIA baru sebagian terbayar karena anggaran DAK Nonfisik belum tersalur 100% sehingga akan dibayarkan anggaran salur tahap 2 2. Deviasi keuangan karena efisiensi pembelian ATK, bahan komputer, penggandaan dan pengadaan obat Faktor Pendukung: 1. Pengadaan obat gizi dan KIA baru sebagian terbayar karena anggaran DAK Nonfisik belum tersalur 100% sehingga akan dibayarkan anggaran salur tahap 2 2. Deviasi keuangan karena efisiensi pembelian ATK, bahan komputer, penggandaan dan pengadaan obat
2.2	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP	5.279.126.950	73,19	72,67	0,52	3.747.000.150	70,98	3.283.069.519	62,19	8,79						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi															
2.2.1	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	693.304.700	67,87	67,87	0,00	456.754.800	65,88	426.805.073	61,56	4,32			DIY	Bidang Pelayanan Kesehatan - Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Kesehatan Khusus	<p>1. Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (DPA SIPD) : Orang dari 438 Orang</p> <p>2. Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT : Persen dari 100 Persen</p> <p>3. Persentase RS memenuhi standar kredensialing : Persen dari 84.81 Persen</p> <p>4. Persentase fasyankes mendapat pembinaan pelayanan kesehatan : Persen dari 100 Persen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksana pembelian bahan komputer pada bulan Januari dan Juli 2024 2. Terlaksana pencairan anggaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan (PMI) pada bulan Februari 2024 3. Terlaksana Perjalanan dinas Bimtek Disaster Plan FKTP tanggal 12, 13, 15, dan16 Februari 2024 ke Klinik Harapan Sehat, Multazam, Widuri dan Dharma Husada 4. Terlaksana Rakor Klaster Kesehatan tgl 21 Februari 2024 di Aula C Dinas Kesehatan DIY 5. Terlaksana pembelian belanja bahan komputer bulan Februari 2024 6. Terlaksana sossialisasi penanggulangan bencana di 5 kabupaten kota pada bulan Maret 2024 7. Terlaksana perjalanan dinas dalam rangka safe hospital (rumah sakit aman bencana) di 4 RSUD pada bulan Maret 2024 8. Terlaksana pembelian rompi HEOC pada bulan Maret 2024 9. Terlaksana Bimbingan Teknis Safe Hospital di RSUD Wates, Panembahan Senopati, Wonosari, Sleman, PKU Muh Bantul pada tgl 6,7, 8 Mei 2024 10. Terlaksana Bimtek Penyusunan Dokumen Pusat komando Kegawatdaruratan Krisis Kesehatan (HEOC) Kab/Kota pada tanggal 18 April 2024: Kab Bantul, 19 April 2024: Kota Yogyakarta, dan 2 Mei 2024: Kab Kulonprogo dan Sleman serta 3 Mei 2024: Kab Gunungkidul 11. Terlaksana Sosialisasi Penanggulangan Bencana pada tanggal 1, 4, 6, 7, 8 Maret 2024 12. Terlaksana Bimbingan Teknis Penyusunan Disaster Plan FKTP pada tanggal 10, 11, 12, 13, 14 Juni 2024 13. Terlaksana pengadaan bufferstock obat-obatan pada bulan Juli 2024 <p>Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi ATK, Kertas, penggandaan, bahan komputer, obat obatan/bahan medis habis pakai PSC 119, konsumsi pertemuan, honor narasumber, uang transport peserta dan pembelian rompi HEOC</p> <p>Faktor Pendukung: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi ATK, Kertas, penggandaan, bahan komputer, obat obatan/bahan medis habis pakai PSC 119, konsumsi pertemuan, honor narasumber, uang transport peserta dan pembelian rompi HEOC</p>
2.2.2	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	234.235.000	46,51	46,51	0,00	106.920.000	45,65	105.617.600	45,09	0,56			DIY	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Seksi Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	<p>1. Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (DPA SIPD) : Orang dari 28215 Orang</p> <p>2. Terlaksana pertemuan penguatan SARS pada tgl 27 Februari 2024 di Aula RSUD Saptosari</p> <p>3. Terlaksana pertemuan penguatan SARS pada tgl 28 Februari 2024 di Aula RSUP dr.Sardjito</p> <p>4. Terlaksana Pertemuan Update Knowledge Surveilans dan PD3I pada tgl 27 Februari 2024 di Aula RSUD Saptosari Gunungkidul</p> <p>5. Terlaksana pertemuan penguatan SARS pada tgl 28 Februari 2024 di Aula RSUP dr.Sardjito</p> <p>6. Terlaksana Pertemuan Update Knowledge Surveilans dan PD3I pada tgl 28 Februari 2024 di Aula RSUP dr.Sardjito</p> <p>7. Terlaksana Perjalanan dinas dalam rangka Penguatan SARS pada Bulan Februari 2024</p> <p>8. Terlaksana Kajian KLB pada bulan Maret 2024</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksana kegiatan Update Knowledge Imunisasi dan Surveilans PD3I pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana Rakor Klaster Kesehatan tgl 21 Februari 2024 di Aula C Dinas Kesehatan DIY 3. Terlaksana Fotocopy pertemuan SARS bulan Februari 2024 pada bulan Februari 2024 4. Terlaksana pertemuan penguatan SARS pada tgl 27 Februari 2024 di Aula RSUD Saptosari 5. Terlaksana pertemuan penguatan SARS pada tgl 28 Februari 2024 di Aula RSUP dr.Sardjito 6. Terlaksana Pertemuan Update Knowledge Surveilans dan PD3I pada tgl 27 Februari 2024 di Aula RSUD Saptosari Gunungkidul 7. Terlaksana Pertemuan Update Knowledge Surveilans dan PD3I pada tgl 28 Februari 2024 di Aula RSUP dr.Sardjito 8. Terlaksana Perjalanan dinas dalam rangka Penguatan SARS pada Bulan Februari 2024 9. Terlaksana Kajian KLB pada bulan Maret 2024

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																<p>5. Jumlah Kalurahan/Kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM : angka dari 247 angka</p> <p>6. Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih) : Persen dari 77 Persen</p> <p>7. Pengelolaan pelayanan Kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan : Persen dari 100 Persen</p>	<p>10. Terlaksana pertemuan Update Knowledge Surveilans PD3I dan imunisasi dan Pengadaan jasa pengembangan sist informasi surv dan KLB pada bulan Mei 2024</p> <p>10. Terlaksana pertemuan Penguatan Surveilans Terpadu Penyakit (STP) bulan Juni - Juli 2024</p> <p>Faktor Penghambat: Deviasi keuanga dikarenakan efisiensi honor narasumber, panggandaan, ATK, Kertas, dan jasa konsultasi aplikasi</p> <p>Faktor Pendukung: Deviasi keuanga dikarenakan efisiensi honor narasumber, panggandaan, ATK, Kertas, dan jasa konsultasi aplikasi</p>
2.2.3	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	980.515.350	62,02	62,02	0,00	554.618.350	56,56	529.349.450	53,99	2,57			DIY	Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Kesehatan Jiwa	<p>1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (DPA SIPD) / Anggaran DAK Nonfisik 62,44%, PAD 17,73 % DAN DBHCHT 19,83% : Dokumen dari 6 Dokumen</p> <p>2. Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>4. Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>5. Jumlah Dokumen Pengelolaan Surveilans KIA : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>6. Persentase pelayanan kesehatan balita : Persen dari 85 Persen</p> <p>7. Persentase K6 : Persen dari 60 Persen</p> <p>8. Persentase KN Lengkap : Persen dari 70 Persen</p> <p>9. Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah : Persen dari 12 Persen</p> <p>10. Persentase lansia mendapat layanan kesehatan : Persen dari 54 Persen</p> <p>11. Persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ : Persen dari 100 Persen</p> <p>12. Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa : Persen dari 60 Persen</p> <p>13. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Imunisasi Rutin Lengkap : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>14. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Imunisasi Antigen Baru : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>15. Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam : Persen dari 90 Persen</p> <p>16. Persentase bayi usia 18 sd 24 bulan yang mendapatkan imunisasi booster campak dan rubella : Persen dari 92.7 Persen</p> <p>17. Persentase bayi usia 0 – 11 bulan yang mendapat IDL (imunisasi dasar lengkap) : Persen dari 97.42 Persen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Terlaksana perjalanan dinas dalam rangka pengelolaan surveilans KIA pada bulan Januari 2024</p> <p>2. Terlaksana perjalanan dinas dalam rangka kegiatan Peningkatan Cakupan Imunisasi pada bulan Januari 2024</p> <p>3. Terlaksana Pertemuan update knowledge terkait imunisasi</p> <p>4. Terlaksana Manajemen Logistike ke Kab pada bulan Juni - Juli 2024</p> <p>5. Terlaksana kegiatan evaluasi program kesehatan masyarakat pada bulan Juli 2024</p> <p>Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi honor narasumber, transport peserta, AtK, Kertas, panggandaan dan bahan komputer</p> <p>Faktor Pendukung: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi honor narasumber, transport peserta, AtK, Kertas, panggandaan dan bahan komputer</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																18. Jumlah Kalurahan/Kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM : angka dari 247 angka 19. Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih) : Persen dari 77 Persen 20. Pengelolaan pelayanan Kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan : Persen dari 100 Persen	
2.2.4	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	5.000.000	100,00	100,00	0,00	5.000.000	100,00	4.494.000	89,88	10,12			DIY	Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Kesehatan Jiwa	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Persentase pelayanan kesehatan balita : Persen dari 85 Persen 3. Persentase K6 : Persen dari 60 Persen 4. Persentase KN Lengkap : Persen dari 70 Persen 5. Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah : Persen dari 12 Persen 6. Persentase lansia mendapat layanan kesehatan : Persen dari 54 Persen 7. Persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ : Persen dari 100 Persen 8. Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa : Persen dari 60 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana kegiatan Penguatan Program Usia Produktif pada bulan Mei 2024 2. Terlaksana Pertemuan Koordinasi Program USEKREM pada bulan Juli 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi narasumber, penggandaan dan perjalanan dinas dalam daerah Faktor Pendukung: Efisiensi narasumber, penggandaan dan perjalanan dinas dalam daerah
2.2.5	1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	5.000.000	100,00	100,00	0,00	5.000.000	100,00	4.494.000	89,88	10,12			DIY	Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Kesehatan Jiwa	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Persentase pelayanan kesehatan balita : Persen dari 85 Persen 3. Persentase K6 : Persen dari 60 Persen 4. Persentase KN Lengkap : Persen dari 70 Persen 5. Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah : Persen dari 12 Persen 6. Persentase lansia mendapat layanan kesehatan : Persen dari 54 Persen 7. Persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ : Persen dari 100 Persen 8. Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa : Persen dari 60 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana persiapan pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut pada bulan April 2024 2. Terlaksana kegiatan Webinar dalam Rangka HLUN (Hari Lanjut Usia) pada bulan Mei 2024 3. Terlaksana Validasi Data Lansia Kesga Gizi pada bulan Juli 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi honor narasumber dan penggandaan Faktor Pendukung: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi honor narasumber dan penggandaan
2.2.6	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	238.928.500	53,18	53,18	0,00	126.603.000	52,99	124.222.000	51,99	1,00			DIY	Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (DPA	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana Pertemuan Surveilans Gizi tgl 20-21 Februari 2024 2. Terlaksana Webinar Diseminasi Riset Gizi "MPAST

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
															Kesehatan Keluarga, Gizi dan Kesehatan Jiwa	SIPD) : Dokumen dari 3 Dokumen 2. Persentase pelayanan kesehatan balita : Persen dari 85 Persen 3. Persentase K6 : Persen dari 60 Persen 4. Persentase KN Lengkap : Persen dari 70 Persen 5. Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah : Persen dari 12 Persen 6. Persentase lansia mendapat layanan kesehatan : Persen dari 54 Persen 7. Persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ : Persen dari 100 Persen 8. Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa : Persen dari 60 Persen 9. Jumlah Dokumen Surveilans Gizi : dokumen dari 1 dokumen 10. Jumlah Dokumen Perbaikan Gizi Masyarakat : dokumen dari 1 dokumen 11. Jumlah Dokumen Intervensi Gizi : dokumen dari 1 dokumen	Kaya Protein Hewani untuk Cegah Stunting" pada tgl 31 Januari 2024 3. Terlaksana Pertemuan Resfreshing Konselor PMBA dan Menyusui secara daring pada tanggal 18 Maret 2024 4. Terlaksana Pertemuan Koordinasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat pada bulan Mei 2024 5. Terlaksana kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Gizi pada bulan Mei 2024 6. Terlaksana Kegiatan Advokasi Penanggulangan Stunting pada bulan Mei 2024 7. Terlaksana Bimtek Pemberian Makanan Tambahan Lokal pada bulan Juli 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi pengandaan, ATK, kertas, bahan komputer, dan honor narasumber Faktor Pendukung: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi pengandaan, ATK, kertas, bahan komputer, dan honor narasumber
2.2.7	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.000.000	65,80	65,80	0,00	3.200.000	64,00	3.187.500	63,75	0,25			DIY	Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Kesehatan Jiwa	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Persentase pelayanan kesehatan balita : Persen dari 85 Persen 3. Persentase K6 : Persen dari 60 Persen 4. Persentase KN Lengkap : Persen dari 70 Persen 5. Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah : Persen dari 12 Persen 6. Persentase lansia mendapat layanan kesehatan : Persen dari 54 Persen 7. Persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ : Persen dari 100 Persen 8. Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa : Persen dari 60 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana pembayaran Honorarium Instruktur Pendamping Senam Kebugaran Bulan Februari - Agustus 2024 2. Terlaksana pembelian alat tulis kantor dan bahan komputer pada bulan Februari 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi pembelian ATK dan kertas Faktor Pendukung: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi pembelian ATK dan kertas
2.2.8	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.000.000	100,00	100,00	0,00	5.000.000	100,00	4.939.210	98,78	1,22			DIY	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Seksi Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DPA SIPD) : Dokumen dari 4 Dokumen 2. Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam : Persen dari 90 Persen 3. Persentase bayi usia 18 sd 24 bulan yang mendapatkan imunisasi booster campak dan rubella : Persen dari 92.7 Persen 4. Persentase bayi usia 0 – 11 bulan yang mendapat IDL	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana pembelian alat tulis kantor dan bahan komputer pada bulan Februari 2024 2. Terlaksana Pertemuan Bimtek TP KKS DIY terlaksana pada tanggal 27 Maret 2024 di radio Suyoso Bappeda DIY. 3. Terlaksana bimtek Tim Permbina Kabupaten Kota Sehat pada tanggal 24 Juni 2024 di Bappeda DIY Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi pembelian ATK dan Bahan komputer Faktor Pendukung: Efisiensi pembelian ATK dan Bahan komputer

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																(imunisasi dasar lengkap) : Persen dari 97,42 Persen 5. Jumlah Kalurahan/Kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM : angka dari 247 angka 6. Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih) : Persen dari 77 Persen 7. Pengelolaan pelayanan Kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan : Persen dari 100 Persen	
2.2.9	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.304.461.500	97,09	97,09	0,00	1.276.781.500	97,88	1.203.626.925	92,27	5,61			DIY	Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Promosi Kesehatan dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana rapat persiapan Pembinaan Posyandu Terpadu dengan Lintas Bidang/UPT Dinas Kesehatan DIY pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana rapat persiapan Pembinaan Posyandu Terpadu dengan Koordinator Lapangan DPRD DIY pada bulan Januari 2024 3. Terlaksana pembelian alat tulis kantor, kertas, bahan komputer dan penggandaan pada bulan Februari 2024 4. Terlaksananya kegiatan pembinaan posyandu terpadu di 22 titik lokasi (Jadwal, pelaksanaan, notulen) 5. Terlaksananya pengadaan Tumblr (KAK, Dokumen pengadaan, Kontrak, BAST, BA) 6. Terlaksananya pengadaan cetak buku (KAK, Dokumen pengadaan, Kontrak, BAST, BA) 7. Terlaksananya Koordinasi Penguatan Program Promosi Kesehatan dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat secara kolaboratif yaitu rapat pembekalan Posyandu Terpadu" pada tanggal 28 Februari 2024 di Aula C Dinas Kesehatan DIY 8. Terlaksana Pembinaan Posyandu Terpadu pada bulan Juni - Agustus 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena efisiensi pembelian ATK, pengadaan tumbler dan sewa tempat pokir Faktor Pendukung: Deviasi keuangan karena efisiensi pembelian ATK, pengadaan tumbler dan sewa tempat pokir
2.2.10	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.396.556.850	73,98	71,98	2,00	992.934.000	71,10	683.694.961	48,96	22,14			DIY	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Seksi Pengendalian Penyakit	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (DPA SIPD) / Anggaran DAK Nonfisik 55,99%, PAD 18,23% dan DBHCHT 25,78% : Dokumen dari 8 Dokumen 2. Jumlah Dokumen Pengelolaan Penyakit HIV : Dokumen dari 1 Dokumen 3. Jumlah Dokumen Pengelolaan Penyakit Tuberculosis (TB) : Dokumen dari 1 Dokumen 4. Jumlah Dokumen Pengelolaan Penyakit Malaria : Dokumen dari 1 Dokumen 5. Jumlah Dokumen Pengelolaan Penyakit Tidak Menular (PTM) : Dokumen dari 1 Dokumen 6. Jumlah Dokumen Pengelolaan Penyakit Hepatitis : Dokumen dari 1 Dokumen 7. Jumlah Dokumen Pengelolaan Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana rapat koordinasi penanggulangan HIV AIDS antara OPD, LSM pada tgl 26 Februari 2024 2. Terlaksana pertemuan Penguatan Posbindu PTM di Dinas kesehatan DIY pada tgl 16 dan 20 Februari 2024 3. Terlaksana Penguatan Jejaring LP/LS P2P di Aula C Dinas kesehatan DIY pada tgl 1 Februari 2024 4. Terlaksana rapat koordinasi LP/LS PIMS terkait donor darah reaktif di Aula B Dinas kesehatan DIY pada tgl 23 Februari 2024 5. Terlaksana belanja jasa konsultasi berorientasi layanan jasa khusus pada hari kanker sedunia pada tgl 13 Februari 2024 6. Terlaksana Webinar Kesehatan Dinas Kesehatan DIY tgl 13 Februari 2024 7. Terlaksana Rapat Koordinasi Penanggulangan HIV AIDS antara OPD, LSM pada tgl 26 Februari 2024 8. Terlaksana pembayaran honor Juru Malaria Desa (JMD) bulan Januari - Juni 2024 9. Terlaksana Lokakarya Kelompok Dukungan Sebaya pada bulan Mei 2024 10. Terlaksana okakarya Peran Pemerintah desa dalam Penganggulangan HIV dan AIDS pada bulan Mei 2024 11. Terlaksana Pemeriksaan TB RO pada bulan Mei 2024 12. Terlaksana Pertemuan Orientasi Hepatitis pada bulan Mei 2024 13. Terlaksana Seminar daring Hari Malaria 23 April

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																8. Jumlah Dokumen Pengelolaan Penyakit DBD dan Zoonosis : Dokumen dari 1 Dokumen	2024 14. Terlaksana Pertemuan OJT Indikator PTM ke GK 15 Mei, KP 20 Mei, Kota YK 21 Mei, Bantul 19 Juni, Sleman 24 Juni 2024 15. Terlaksana Pertemuan Orientasi Hepatitis 22 April 2024 16. Terlaksana Lokakarya KDS 19 Juni 2024 17. Terlaksana Lokakarya Peran Pemerintah Desa 24 Juni 2024 18. Terlaksana pertemuan pencatatan dan pelaporan DBD tanggal 8 Mei, 13 Mei, 21 Mei, 5 Juni dan 12 Juni 2024 19. Terlaksana pertemuan penguatan jejaring satgas KTR tanggal 28 feb 2024 di Gunungkidul, 8 Mei 2024 di Kota YK, 17 Mei 2024 di Bantul, 5 Juni 2024 di Sleman, 26 Juni 2024 di KP. 20. Terlaksana pertemuan surveilans migrasi malaria tanggal 25 April 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena efisiensi pembelian ATK, penggandaan, honor narasumber, dan perjalanan dinas Faktor Pendukung: Deviasi keuangan karena efisiensi pembelian ATK, penggandaan, honor narasumber, dan perjalanan dinas
2.2.11	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	5.000.000	67,40	67,40	0,00	3.368.000	67,36	3.363.200	67,26	0,10			DIY	Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Kesehatan Jiwa	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Persentase pelayanan kesehatan balita : Persen dari 85 Persen 3. Persentase K6 : Persen dari 60 Persen 4. Persentase KN Lengkap : Persen dari 70 Persen 5. Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah : Persen dari 12 Persen 6. Persentase lansia mendapat layanan kesehatan : Persen dari 54 Persen 7. Persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ : Persen dari 100 Persen 8. Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa : Persen dari 60 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksana koordinasi dan evaluasi TPKJM pada bulan Juni dan Agustus 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi pembelian ATK Faktor Pendukung: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi pembelian ATK
2.2.12	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.000.000	50,34	50,34	0,00	2.417.000	48,34	2.403.000	48,06	0,28			DIY	Bidang Pelayanan Kesehatan - Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Kesehatan Khusus	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT : Persen dari 100 Persen 3. Persentase RS memenuhi standar kredensialing : Persen dari 84.81 Persen 4. Persentase fasyankes mendapat pembinaan pelayanan kesehatan : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana persiapan kegiatan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana Rapat Pengelolaan Jaminan Kesehatan pada tgl 20 Februari 2024 di Aula C Dinkes DIY 3. Terlaksana Rapat koordinasi Jaminan kesehatan masyarakat: tgl 22 Mei 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena efisiensi penggandaan Faktor Pendukung: Deviasi keuangan karena efisiensi penggandaan
2.2.13	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	84.786.000	53,39	53,39	0,00	45.261.600	53,38	39.799.750	46,94	6,44			DIY	Bidang Pencegahan dan	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (DPA SIPD) ?	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana kegiatan Validasi Data Surveilans dan Imunisasi pada bulan Januari 2024

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
															Pengendalian Penyakit - Seksi Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Anggaran DAK Nonfisik 94,10% dan PAD 5,90% : Dokumen dari 4 Dokumen 2. Persentase pelayanan kesehatan balita : Persen dari 85 Persen 3. Persentase K6 : Persen dari 60 Persen 4. Persentase KN Lengkap : Persen dari 70 Persen 5. Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah : Persen dari 12 Persen 6. Persentase lansia mendapat layanan kesehatan : Persen dari 54 Persen 7. Persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ : Persen dari 100 Persen 8. Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa : Persen dari 60 Persen 9. Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam : Persen dari 90 Persen 10. Persentase bayi usia 18 sd 24 bulan yang mendapatkan imunisasi booster campak dan rubella : Persen dari 92.7 Persen 11. Persentase bayi usia 0 – 11 bulan yang mendapat IDL (imunisasi dasar lengkap) : Persen dari 97.42 Persen 12. Jumlah Kalurahan/Kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM : angka dari 247 angka 13. Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih) : Persen dari 77 Persen 14. Pengelolaan pelayanan Kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan : Persen dari 100 Persen 15. Jumlah Dokumen Kegiatan AMPSR (Audit Maternal Perinatal) : Dokumen dari 1 Dokumen 16. Jumlah Dokumen Validasi Data Surveilans : Dokumen dari 1 Dokumen 17. Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Verifikasi Rumor Penyakit Potensial KLB/Wabah : Dokumen dari 1 Dokumen	2. Terlaksana kegiatan Verifikasi Rumor/PE Penyakit Potensial KLB pada bulan Januari 2024 3. Terlaksana Pertemuan validasi Data Surveilans dan Imunisasi pada tgl 26 Februari 2024 di R Rapat D Dinkes DIY 4. Terlaksana perjalanan dinas dalam rangka Verifikasi Rumor/PE Penyakit Potensial KLB pada bulan Februari - Juni 2024 5. Terlaksana Validasi Data Surveilans dan Pertemuan AMPSR pada bulan Juni 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena efisiensi pembelian ATK, kertas, penggandaan, perjalanan dinas (menyesuaikan kebutuhan) Faktor Pendukung: Deviasi keuangan karena efisiensi pembelian ATK, kertas, penggandaan, perjalanan dinas (menyesuaikan kebutuhan)	
2.2.14	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	5.000.000	58,64	58,64	0,00	2.807.000	56,14	2.807.000	56,14	0,00			DIY	Bidang Pelayanan Kesehatan - Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Kesehatan Khusus 1. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT : Persen dari 100 Persen 3. Persentase RS memenuhi standar kredensialing : Persen dari 84.81 Persen 4. Persentase fasyankes mendapat pembinaan pelayanan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana pembelian Alat Tulis Kantor dan penggandaan pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana penggandaan pada bulan Februari 2024 3. Terlaksana Pertemuan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan pada tgl 22 Februari 2024 di Aula C Dinkes DIY dan pada bulan April 2024 Faktor Penghambat: Realisasi keuangan sesuai dengan target keuangan Faktor Pendukung: Realisasi keuangan sesuai dengan target keuangan	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																kesehatan : Persen dari 100 Persen	
2.2.15	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	264.799.950	54,18	54,18	0,00	130.653.900	49,34	122.419.850	46,23	3,11			DIY	Bidang Pelayanan Kesehatan - Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Kesehatan Khusus	1. Jumlah Public Safety Center (PSC) 119 Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (DPA SIPD) : unit dari 1 unit 2. Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT : Persen dari 100 Persen 3. Persentase RS memenuhi standar kredentialing : Persen dari 84.81 Persen 4. Persentase fasyankes mendapat pembinaan pelayanan kesehatan : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana penyediaan internet , pulsa ambulans PSC 119, dan pemeliharaan repiter call center PSC 119 DIY pada bulan januari - Mei 2024 2. Terlaksana kegiatan kalibrasi alat kesehatan PSC 119 pada bulan Maret 2024 3. Terlaksana sewa aplikasi AVAYA call center PSC 119 DIY Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi kegiatan kalibrasi alat kesehatan PSC 119, pembayaran internet PSC 119, sewa aplikasi AVAYA call center PSC 119 DIY, alat kesehatan utk PSC 119 DIY, dan honor narasumber Faktor Pendukung: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi kegiatan kalibrasi alat kesehatan PSC 119, pembayaran internet PSC 119, sewa aplikasi AVAYA call center PSC 119 DIY, alat kesehatan utk PSC 119 DIY, dan honor narasumber
2.2.16	1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	46.539.100	72,70	72,70	0,00	29.681.000	63,78	21.846.000	46,94	16,84			DIY	Bidang Pelayanan Kesehatan - Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Kesehatan Khusus	1. Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Kesehatan Dasar melalui Pendekatan Keluarga pada tgl 19 Februari 2024 di Aula C Dinkes DIY 2. Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT : Persen dari 100 Persen 3. Persentase RS memenuhi standar kredentialing : Persen dari 84.81 Persen 4. Persentase fasyankes mendapat pembinaan pelayanan kesehatan : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana pembelian alat tulis kantor pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana Pertemuan Koordinasi Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Pendekatan Keluarga pada tgl 19 Februari 2024 di Aula C Dinkes DIY 3. Terlaksana Perjalanan dinas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Pendekatan Keluarga pada tgl 13,15 dan 26 Februari 2024 4. Terlaksana kegiatan Gerakan OSOF pada bulan Maret 2024 5. Terlaksana Pertemuan Monitoring PIS PK pada bulan Mei 2024 6. Terlaksana Bimtek Analisis Data PIS PK pada bulan Mei 2024 7. Terlaksana Pertemuan Gerakan One Student One Family (OSOF) pada tanggal 4 Juni 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi honor narasumber,konsumsi, kertas dan penggandaan Faktor Pendukung: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi honor narasumber,konsumsi, kertas dan penggandaan
2.3	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	6.300.000	100,00	100,00	0,00	6.300.000	100,00	6.090.000	96,67	3,33						
2.3.1	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	6.300.000	100,00	100,00	0,00	6.300.000	100,00	6.090.000	96,67	3,33			DIY	DINAS KESEHATAN - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (DPA SIPD) : Dokumen dari 3 Dokumen 2. Persentase pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi kesehatan : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana rapat koordinasi pengelolaan sistem informasi kesehatan pada bulan April 2024 2. Terlaksana cetak buku data pada bulan Mei 2024 3. Terlaksana cetak buku ptofil pada bulan Juli 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena efisiensi cetak buku Faktor Pendukung: Efisiensi cetak buku
2.4	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	47.383.000	79,22	79,22	0,00	36.807.000	77,68	36.554.200	77,15	0,53						
2.4.1	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah	5.000.000	75,18	75,18	0,00	3.684.000	73,68	3.676.600	73,53	0,15			DIY	Bidang Pelayanan Kesehatan -	1. Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan,	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana penyusunan SK Tim Perizinan dan Surveyor Perizinan Sarana kesehatan pada bulan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan													Seksi Standarisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (DPA SIPD) : unit dari 1 unit 2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Mendapatkan Pembinaan Mutu dan Pemenuhan Perijinan : Persen dari 100 Persen	Januari 2024 2. Terlaksana penyusunan dokumen instrumen penilaian Perizinan pada bulan Januari 2024 3. Terlaksana pembelian kertas pada bulan Februari 2024 4. Terlaksana rapat koordinasi perijinan fasyankes pada tgl 6 Februari 2024 di Aula A Dinkes DIY 5. Terlaksana Perjalanan dinas Pengendalian dan Pengawasan Tindak Lanjut Perizinan RS Kelas B dan Fasyankes Bulan Februari 2024 6. Terlaksana perizinan s/d Mei ke Labkesda Sleman, RS Sedayu, RSA UGM, RS.dr.YAP, rs PKU Sleman,RS UII,RS PAU, RSUD Wonosari, RSGM Soedomo Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi pembelian ATK Faktor Pendukung: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi pembelian ATK
2.4.2	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	42.383.000	79,70	79,70	0,00	33.123.000	78,15	32.877.600	77,57	0,58			DIY	Bidang Pelayanan Kesehatan - Seksi Standarisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (DPA SIPD) : unit dari 1 unit 2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Mendapatkan Pembinaan Mutu dan Pemenuhan Perijinan : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana persiapan kegiatan Bimtek dan Supervisi dalam rangka Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana Bimtek Manajemen Klinik pada tgl 7 Februari 2024 di Aula A Dinas Kesehatan DIY 3. Terlaksana Perjalanan dinas Supervisi Manajemen Mutu Klinik pada tgl 5 dan 12 Februari 2024 4. Terlaksana Supervisi mutu dilakukan di Citralab, Lab Prima Diagnostik, Lab Pramita dan RSUD Saptosari, Lab Kimia Farma sampai dengan bulan Juni 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi pembelian ATK dan penggandaan Faktor Pendukung: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi pembelian ATK dan penggandaan
3	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	341.839.400	95,72	95,72	0,00	323.768.400	94,71	287.849.045	84,21	10,50						
3.1	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	28.982.400	86,34	86,34	0,00	22.022.400	75,99	21.768.395	75,11	0,88						
3.1.1	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	23.982.400	96,00	96,00	0,00	20.022.400	83,49	19.768.395	82,43	1,06			DIY	Bidang Sumber Daya Kesehatan - Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DPA SIPD) : Orang dari 28228 Orang 2. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan : Persen dari 87.53 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana kegiatan Pendampingan dan Sosialisasi dan Monev Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana Rapat Koordinasi Kebutuhan Tugas Belajar DIY tgl 21 Februari 2024 3. Terlaksana Rapat Technical Meeting Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan tgl 23 Februari 2024 4. Terlaksana Pertemuan Desk Rencana Pemenuhan Nakes Prioritas th 2024 dan Sos Perubahan Verifikasi Validasi Dana SDMK melalui Satu Sehat pada tgl : 20 Maret 2024. 5. Terlaksana Bimtek Pendampingan Pengelolaan JFK pada tanggal 23 April 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena efisiensi penggandaan dan refill toner Faktor Pendukung: Deviasi keuangan karena efisiensi penggandaan dan refill toner
3.1.2	1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.000.000	40,00	40,00	0,00	2.000.000	40,00	2.000.000	40,00	0,00			DIY	Bidang Sumber Daya Kesehatan -	1. Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi (DPA SIPD) : Orang dari 5 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksana rapat koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada bulan Januari 2024

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
															Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	2. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan : Persen dari 87.53 Persen	Faktor Penghambat: Realisasi keuangan sesuai dengan target keuangan Faktor Pendukung: Realisasi keuangan sesuai dengan target keuangan
3.2	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	312.857.000	96,59	96,59	0,00	301.746.000	96,45	266.080.650	85,05	11,40						
3.2.1	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.999.750	100,00	100,00	0,00	4.999.750	100,00	3.797.500	75,95	24,05			DIY	Bidang Sumber Daya Kesehatan - Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (DPA SIPD) : Orang dari 710 Orang 2. Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan : Persen dari 99,48 Persen 3. Persentase SDM yang meningkat kompetensinya : Persen dari 87 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersusunnya KAK Pendampingan Akreditasi UKOM pada bulan Juli 2024 2. Terlaksana kegiatan Pendampingan Akreditasi UKOM pada bulan Juli 2024 3. Terlaksana Evaluasi Pendampingan Akreditasi UKOM pada bulan Juli 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi pembelian ATK dan penggandaan serta belanja perjalanan dinas dalam proses penyelesaian administrasi Faktor Pendukung: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi pembelian ATK dan penggandaan serta belanja perjalanan dinas dalam proses penyelesaian administrasi
3.2.2	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	307.857.250	96,53	96,53	0,00	296.746.250	96,39	262.283.150	85,20	11,19			DIY	Bidang Sumber Daya Kesehatan - Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (DPA SIPD) / Anggaran DAK Nonfisik 43,65% dan PAD 56,35% : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan : Persen dari 99,48 Persen 3. Persentase SDM yang meningkat kompetensinya : Persen dari 87 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana rapat koordinasi dalam rangka kegiatan pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana kegiatan movev penyelenggaraan labkesmas pada bulan Februari 2024 3. Terlaksana pembelian alat tulis kantor dan bahan komputer pada bulan Februari 2024 4. Terlaksana Pertemuan Labkesmas tanggal 15 Februari 2024 di Hotel Grand Rohan Jogja. 5. Terlaksana Pemberian Hadiah, penyerahan piala dan piagam untuk Nakesdan 2024, dengan jumlah nakesdan 59 orang, diserahkan hadiah uang dan piala untuk 46 orang dan piagam penghargaan 59 orang tanggal 25 Juni 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena efisiensi pembelian alat tulis kantor, bahan komputer, pemberian hadiah uang, piala, piagam penghargaan, pigura menyesuaikan peserta yang mengikuti seleksi nakesdan dan Honor pendampingan Faktor Pendukung: Deviasi keuangan karena efisiensi pembelian alat tulis kantor, bahan komputer, pemberian hadiah uang, piala, piagam penghargaan, pigura menyesuaikan peserta yang mengikuti seleksi nakesdan dan Honor pendampingan
4	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	24.308.000	88,78	88,78	0,00	21.133.000	86,94	20.621.552	84,83	2,11						
4.1	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	19.308.000	85,88	85,88	0,00	16.133.000	83,56	15.860.184	82,14	1,42						
4.1.1	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan	19.308.000	85,88	85,88	0,00	16.133.000	83,56	15.860.184	82,14	1,42			DIY	Bidang Sumber Daya Kesehatan -	1. Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakan Lanjut	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana pembelian Alat Tulis Kantor pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana perjalanan dinas dalam daerah dalam

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK													Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan	Penerbitan Perizinan (DPA SIPD) : Sarana dari 1 Sarana 2. Terwujudnya peningkatan kepatuhan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi terhadap ketentuan perizinan : Persen dari 100 Persen	rangka Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK pada bulan Januari - Juni 2024 3. Terlaksana pengadaan kertas dan Bahan komputer serta pembinaan secara langsung ke sarana PBF sejumlah 5 sarana, PAK Cabang ada 1 sarana dan onsite audit CDAKB 1 sarana. 4. Terlaksana update data sarana PBF Cabang dan Cabang PAK serta pelaksanaan Bimtek untuk Distributor Alat Kesehatan.pada bulan Juni 2024 5. Terlaksana belanja ATK dan pembinaan sarana produksi dan distribusi kefarmasian dan Alkes sesuai dengan tata kala dari aplikasi OSS (untuk perizinan dan pengawasan sarana) dan pemenuhan CAPA untuk pembinaan sarana pada bulan Juni 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi pembelian kertas, bahan komputer, konsumsi, honor narasumber, dan uang transport peserta, Faktor Pendukung: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi pembelian kertas, bahan komputer, konsumsi, honor narasumber, dan uang transport peserta,
4.2	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	5.000.000	100,00	100,00	0,00	5.000.000	100,00	4.761.368	95,23	4,77						
4.2.1	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	5.000.000	100,00	100,00	0,00	5.000.000	100,00	4.761.368	95,23	4,77			DIY	Bidang Sumber Daya Kesehatan - Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan	1. Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjutan Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (DPA SIPD) : Sarana dari 1 Sarana 2. Meningkatnya kepatuhan Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi terhadap ketentuan perizinan : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana update data usaha kecil obat tradisional (UKOT) pada bulan Maret 2024 2. Terlaksana penyusunan KAK Bimtek UKOT pada bulan April 2024 3. Terlaksana Pembinaan ke sarana UKOT sebanyak 4 sarana pada bulan Juni 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena efisiensi pembelian ATK, kertas dan bahan komputer Faktor Pendukung: Efisiensi pembelian ATK, kertas dan bahan komputer
5	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	57.430.000	24,70	24,70	0,00	6.406.000	11,15	5.806.000	10,11	1,04						
5.1	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	57.430.000	24,70	24,70	0,00	6.406.000	11,15	5.806.000	10,11	1,04						
5.1.1	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	57.430.000	24,70	24,70	0,00	6.406.000	11,15	5.806.000	10,11	1,04			DIY	Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Promosi Kesehatan dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat	1. Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (DPA SIPD) : Dokumen dari 2 Dokumen 2. Persentase kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi : Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersusunnya KAK penguatan jejaring kemitraan lintas sektor 2. Terlaksana penguatan jejaring kemitraan lintas sektor pada bulan Juli 2024 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan Efisiensi belanja jasa penyelenggara acara Faktor Pendukung: Deviasi keuangan dikarenakan Efisiensi belanja jasa penyelenggara acara
6	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN	395.000.000	38,60	38,60	0,00	150.589.000	38,12	135.509.000	34,31	3,81						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN															
6.1	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	395.000.000	38,60	38,60	0,00	150.589.000	38,12	135.509.000	34,31	3,81						
6.1.1	2.22.08.5.08.0004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	395.000.000	38,60	38,60	0,00	150.589.000	38,12	135.509.000	34,31	3,81			DIY	Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Promosi Kesehatan dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional : unit dari 1 unit 2. Penyehat Tradisonal yang Didampingi untuk Mendapatkan SPTP : 180 Orang dari 250 Orang 3. Gebyar Kampanye Kesehatan Tradisional : Event dari 1 Event 4. Tersedianya sarana prasarana untuk pelayanan kesehatan tradisional : Persen dari 100 Persen 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Terlaksana persiapan kegiatan pendampingan Hatra mendapatkan STPT pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana pertemuan pendampingan Hatra mendapatkan STPT pada bulan April 2024 3. Terlaksana rapat kegiatan kestrad tanggal 10 Juni 2024 di Aula A Dinkes DIY 4. Terdapat Pertemuan pendampingan hatra mendapatkan STPT yang diselenggarakan di Amarta Ballroom 1 Hotel Santika Gunungkidul tanggal 13 Juni 2024 5. Terlaksana pertemuan pendampingan Hatra mendapatkan STPT pada bulan Juli 2024 <p>Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena efisiensi pembelian ATK, honor narasumber serta sewa hotel</p> <p>Faktor Pendukung: Deviasi keuangan karena efisiensi pembelian ATK, honor narasumber serta sewa hotel</p>
Jumlah			42.363.420.065	73,75	73,59		30.967.634.687	73,10	24.238.838.955	57,22							