

**Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022  
s/d Bulan Desember  
DINAS KESEHATAN**

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	35.876.856.955	100,00	100,00	0,00	35.876.856.955	100,00	33.979.668.456	94,71	5,29				
1.1	1.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.929.000	100,00	100,00	0,00	31.929.000	100,00	28.520.500	89,32	10,68	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Program	1. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: 1. Renstra : 1 dokumen dari 1 dokumen  2. 3. ROPK 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen  3. 4. perubahan renja 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen  4. 2. Renja 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  1. Terlaksana rapat persiapan penyusunan ROPK pada bulan Januari 2022  2. Terlaksana rapat penyusunan Renstra Tahun 2023 - 2026 pada bulan Februari 2022  3. Terlaksana pertemuan Forum Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2022  4. Terlaksana Pembelian Alat Tulis Kantor (Refill Toner Catridge 85A) untuk sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah pada bulan April 2022  5. Terlaksana cetak Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2023 - 2026 pada bulan Mei 2022  6. Terlaksana pengadaan bahan komputer pada bulan Juni dan September 2022  7. Terlaksana pembayaran honor tenaga ahli Dinas Kesehatan DIY bulan Juli - Desember 2022 8. Terlaksana rapat penyusunan Renstra Dinas Kesehatan DIY 2023-2026 pada bulan Desember 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena sebagian peserta pertemuan Forum Perangkat Daerah daring/online, serta efisiensi pembelian ATK dan bahan komputer <b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi belanja makan minum karena sebagian peserta online/daring, serta efisiensi pembelian ATK
1.2	1.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.281.000	100,00	100,00	0,00	2.281.000	100,00	1.892.900	82,99	17,01	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Program	1. DPA perubahan : 1 dokumen dari 1 dokumen 2. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: 1. DPA : 1 dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana cetak DPA Murni Tahun 2022 pada bulan Februari 2022  2. Terlaksana pembelian Kertas pada bulan Maret 2022 3. Terlaksana pembelian ATK pada bulan April 2022 4. Terlaksana cetak DPA Pergeseran pada bulan Juli - Oktober 2022 5. Terlaksana rapat koordinasi penyusunan DPA dan DPPA OPD sampai dengan bulan Desember 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena belanja cetak DPA Tahun 2022 hanya yang bertandatangan saja sehingga terdapat sisa  <b>Faktor Pendukung:</b> Belanja cetak menyesuaikan kebutuhan
1.3	1.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.721.000	100,00	100,00	0,00	6.721.000	100,00	5.556.000	82,67	17,33	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Program	1. 01. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan : 1 dokumen dari 1 dokumen  2. 02. Rekomendasi pelaksanaan kegiatan SKPD : 1 dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  1. Terlaksana rapat persiapan penyusunan LKJIP Dinas Kesehatan Tahun 2021  2. Terlaksana rapat koordinasi monitoring evaluasi pelaksanaan program kegiatan sampai dengan bulan Januari 2022 pada bulan Oktober 2022 3. Terlaksana rapat koordinasi evaluasi kinerja Tahun 2021 pada bulan Maret 2022

																4. Terlaksana cetak LKJIP Dinas Kesehatan DIY Tahun 2021 5. Terlaksana rapat koordinasi pelaksanaan program kegiatan sampai dengan bulan Desember 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan dikarenakan terdapat efisiensi belanja cetak LKJIP Dinas Kesehatan DIY <b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi biaya cetak LKJIP dan konsumsi rapat koordinasi
1.4	1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.390.483.940	100,00	100,00	0,00	33.390.483.940	100,00	31.667.570.933	94,84	5,16	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN : 1 tahun dari 1 tahun	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksana pembayaran gaji dan tunjangan ASN Dinas Kesehatan DIY pada bulan Januari - Desember 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan jumlah gaji dan tunjangan yang harus dibayarkan <b>Faktor Pendukung:</b> Menyesuaikan kebutuhan	
1.5	1.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70.200.000	100,00	100,00	0,00	70.200.000	100,00	68.680.000	97,83	2,17	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Pembayaran Honor Pengelola Keuangan : 12 bulan dari 12 bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksana pembayaran honor pengelola keuangan sampai dengan bulan Desember 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan jumlah honor yang harus dibayarkan <b>Faktor Pendukung:</b> Menyesuaikan kebutuhan	
1.6	1.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.662.000	100,00	100,00	0,00	1.662.000	100,00	1.583.000	95,25	4,75	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Laporan Tahunan SKPD : 1 dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun 2021 Dinas Kesehatan DIY 2. Terlaksana ATK dalam rangka penyusunan laporan keuangan akhir tahun Dinas Kesehatan DIY <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena adanya efisiensi belanja <b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi	
1.7	1.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.338.000	100,00	100,00	0,00	4.338.000	100,00	4.286.530	98,81	1,19	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Laporan Bulanan/Fungsional : 24 dokumen dari 24 dokumen 2. Laporan Semester/Prognosis : 1 dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan program kegiatan Dinas Kesehatan DIY bulan Januari - Desember 2022 2. Terlaksana pembelian ATK dalam rangka penyusunan laporan keuangan bulanan Dinas Kesehatan DIY <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan dikarenakan adanya sisa belanja ATK (harga menyesuaikan di pasaran) <b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi	
1.8	1.02.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000	100,00	100,00	0,00	2.000.000	100,00	1.123.854	56,19	43,81	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Pembayaran PBB Dinkes DIY : 1 Tahun dari 1 Tahun	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksana pembayaran PBB Dinas Kesehatan DIY pada bulan Mei 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena menyesuaikan tagihan pembayaran <b>Faktor Pendukung:</b> Menyesuaikan kebutuhan	
1.9	1.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.400.000	100,00	100,00	0,00	14.400.000	100,00	14.400.000	100,00	0,00	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Pembayaran Honor pengurus barang : 36 OB dari 36 OB	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksana pembayaran honor pengurus barang Dinas Kesehatan DIY pada bulan Maret - Desember 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> Sesuai dengan anggaran kas <b>Faktor Pendukung:</b> Sesuai dengan anggaran kas	
1.1	1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.315.000	100,00	100,00	0,00	9.315.000	100,00	4.215.000	45,25	54,75	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. meningkatnya kompetensi SDM : 100 % dari 100 %	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana rapat koordinasi persiapan Kegiatan bimtek implementasi reformasi birokrasi pada bulan Februari 2022	

																	2. Terlaksana kegiatan bimtek implementasi reformasi birokrasi pada tanggal 18 Mei 2022 3. Terlaksana Bimtek jabatan fungsional pada bulan Mei 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena sisa konsumsi <b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi belanja konsumsi
1.11	1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.368.000	100,00	100,00	0,00	4.368.000	100,00	3.932.550	90,03	9,97	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Pembelian alat listrik dinkes diy : 1 paket dari 1 paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksana Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada bulan Juni 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena harga di pasaran lebih rendah daripada harga SHBJ <b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi pengadaan		
1.12	1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.208.000	100,00	100,00	0,00	28.208.000	100,00	22.651.462	80,30	19,70	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Pembelian ATK : 17 Jenis dari 17 Jenis  2. Pembelian laptop : 2 Unit dari 2 Unit  3. Pembelian PC : 2 Unit dari 2 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksana pembelian Alat Tulis Kantor pada bulan Maret dan Juni 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan dikarenakan terdapat sisa belanja ATK ( harga di pasaran lebih rendah daripada SHBJ) <b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi karena harga di pasaran lebih rendah daripada harga SHBJ		
1.13	1.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.440.000	100,00	100,00	0,00	11.440.000	100,00	7.878.000	68,86	31,14	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Pembelian alat kebersihan : 1 paket dari 1 paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksana pembelian alat kebersihan pada bulan Februari 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena harga di pasaran lebih rendah harga SHBJ <b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi		
1.14	1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.980.000	100,00	100,00	0,00	12.980.000	100,00	12.180.000	93,84	6,16	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Pengisian tabung pemadam kebakaran : 1 paket dari 1 paket 2. Logistik coldroom : 270 liter dari 270 liter	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana pengisian 8 tabung oksigen PSC 119 Dinas Kesehatan DIY pada bulan Februari dan April 2022 2. Terlaksana pembelian BBM genset coldrom pada bulan April 2022 3. Terlaksana pengisian tabung pemadam kebakaran Dinkes DIY pada bulan Juni dan September 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan dikarenakan sisa pengisian tabung oksigen PSC 119 <b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi pengisian tabung oksigen PSC 119		
1.15	1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.740.000	100,00	100,00	0,00	14.740.000	100,00	10.560.750	71,65	28,35	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Barang cetakan dan penggandaan : 1 paket dari 1 paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksana belanja cetak dan penggandaan pada bulan Januari - Desember 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan dikarenakan terdapat sisa belanja cetak dan penggandaan (menyesuaikan kebutuhan) <b>Faktor Pendukung:</b> Menyesuaikan kebutuhan		
1.16	1.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.726.000	100,00	100,00	0,00	4.726.000	100,00	4.530.000	95,85	4,15	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Bahan bacaan surat kabar : 12 bulan dari 12 bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksana Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pada bulan Maret - Desember 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan dikarenakan terdapat sisa pembayaran tagihan surat kabar <b>Faktor Pendukung:</b> Menyesuaikan kebutuhan		
1.17	1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103.212.000	100,00	100,00	0,00	103.212.000	100,00	52.688.169	51,05	48,95	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Penyediaan makan minum rapat dan perjalanan dinas : 1 Tahun dari 1 Tahun	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana rapat koordinasi Dinas Kesehatan DIY pada bulan Januari - Desember 2022 2. Terlaksana perjalanan dinas luar daerah sampai dengan bulan Desember 2022 <b>Faktor Penghambat:</b>		

[illegible]

																		Faktor Pendukung: Menyesuaikan kebutuhan
1.25	1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	103.250.000	100,00	100,00	0,00	103.250.000	100,00	86.101.000	83,39	16,61	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Terpelihara perlengkapan dan peralatan kantor : 1 Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana pemeliharaan genzet Dinas Kesehatan DIY pada bulan Februari 2022  2. Terlaksana pemeliharaan jaringan internet pada bulan Februari 2022 3. Terlaksana pemeliharaan AC Dinas Kesehatan DIY pada bulan Maret, Juni dan September 2022 4. Terlaksana kalibrasi termohidrometer di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan DIY  5. Terlaksana pemeliharaan komputer, LCD proyektor dan laptop pada bulan September 2022 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan pemeliharaan yang ada di Dinas Kesehatan DIY Faktor Pendukung: Menyesuaikan kebutuhan			
1.26	1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	100,00	100,00	0,00	150.000.000	100,00	146.160.000	97,44	2,56	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Terpelihara lift : 4 kali dari 4 kali  2. Terpelihara gedung kantor : 1 Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana pemeliharaan lift Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan DIY pada bulan Maret, Juni, September dan Desember 2022  2. Terlaksana pemeliharaan gedung kantor Dinas Kesehatan DIY pada bulan Maret 2022  Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan pemeliharaan yang ada Faktor Pendukung: Menyesuaikan kebutuhan			
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	61.747.233.000	100,00	100,00	0,00	61.747.233.000	100,00	20.550.080.754	33,28	66,72							
2.1	1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya**	164.054.000	100,00	100,00	0,00	164.054.000	100,00	138.221.981	84,25	15,75	Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Kesehatan - Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan	1. Sarana Produksi dan Distribusi Makanan yang di bina sesuai standar : 30 sarana dari 30 sarana 2. Obat, Vaksin dan Alat kesehatan terdistribusi ke Kabupaten/Kota : 5 Kabupaten/Kota dari 5 Kabupaten/Kota	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana pembelian bahan bakar dan pelumas kendaraan dinas dalam rangka distribusi obat dan vaksin ke kabupateb/kota pada bulan Januari - Desember 2022 2. Terlaksana Sampling Makanan Jajanan Anak Sekolah pada bulan Juli - Desember 2022 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena menyesuaikan kebutuhan perjalanan dinas dalam rangka distribusi obat ke kabupaten kota Faktor Pendukung: Efisiensi perjalanan dinas karena menyesuaikan kebutuhan distribusi vaksin dan obat			
2.2	1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya**	2.275.231.000	100,00	100,00	0,00	2.275.231.000	100,00	2.275.088.041	99,99	0,01	Kota Yogyakarta	Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	1. Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksana pengadaan obat gizi dan KIA sebanyak 9 kontrak Faktor Penghambat: Deviasi keuangan karena efisiensi pengadaan obat gizi dan KIA Faktor Pendukung: Deviasi keuangan karena efisiensi pengadaan obat gizi dan KIA			
2.3	1.02.02.1.01.02.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana**	53.495.696.000	100,00	100,00	0,00	53.495.696.000	100,00	12.864.699.247	24,05	75,95	Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kota Yogyakarta; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman	Bidang Pelayanan Kesehatan - Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan dan Kesehatan Khusus	1. Sasaran yang mendapat Imunisasi Covid-19 : 100.47 % dari 80 % 2. penyediaan peralatan Covid-19 : 9 macam dari 9 macam 3. reagen pemeriksaan Covid-19 : 1 paket dari 1 paket 4. hibah PMI : 1 tahun dari 1 tahun  5. penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan : 100 % dari 100 % 6. Obat Bufferstock dan Perbekes Tersedia : 1 paket dari 1 paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana pencairan dana hibah PMI tahun 2022 sebesar Rp. 500.000.000,00 2. Terlaksananya kalibrasi tensimeter pada bulan Januari 2022 3. Terlaksananya kegiatan Reviu Disaster Plan Dinas Kesehatan pada bulan Januari 2022 4. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana pada bulan Januari 2022  5. Terlaksananya kegiatan Gladi PSC 119 pada bulan Januari 2022			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

															3. Terlaksana Pertemuan Koordinasi Program Lansia KIA dan Gizi pada tanggal 23 Mei dan bulan Desember 2022  Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan terdapat sisa belanja konsumsi dimana kegiatan dilaksanakan secara daring/online serta sisa uang transport karena peserta merupakan PNS Faktor Pendukung: Efisiensi belanja konsumsi
2.8	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**	583.502.000	100,00	100,00	0,00	583.502.000	100,00	530.666.523	90,95	9,05	Kota Yogyakarta; Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman	Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	1. Persentase Penurunan Ibu Hamil KEK : 1 % dari 0.5 % 2. Persentase Penurunan Balita Kurus : 0.4 % dari 0.2 %	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksana rapat persiapan penyusunan peta situasi gizi dan kesga pada tanggal 4 Februari dan 18 Maret 2022  2. Terlaksana Diseminasi Riset Gizi pada bulan Juni 2022 3. Terlaksana Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kesga Gizi (DNF) pada tanggal 28 dan 30 Maret, 18 dan 19 April 2022 4. Terlaksana Rapat Koordinasi Konvergensi Penanggulangan Stunting (DNF) pada tanggal 9 Februari, 7 Juni dan 11 Agustus 2022  5. Terlaksana pertemuan penguatan program kesga gizi pada tanggal 15 Februari, 16 Juni, 25 Juli dan 28 September 2022  6. Terlaksana pertemuan updatin fasilitator ASI dan PMBA pada tanggal 25 April dan 21 Juni 2022 7. Terlaksana penyediaan media paket edukasi gisi seimbang pada bulan April 2022  8. Terlaksana Pertemuan Evaluasi dan Koordinasi Surveilans KAMRT pada tanggal 28 April 2022 9. Terlaksana Workshop Konvergensi Penanggulangan Stunting pada tanggal 24 Mei 2022 10. Terlaksana rapat persiapan Evaluasi Pemberian Makanan Bayi dan Anak di Lokus Irian TB-KIA-Stunting pada tanggal 18 dan 23 Mei, 10 Juni, 6,7 dan 13 Juli  11. Terlaksana pengumpulan data Evaluasi Pemberian Makanan Bayi dan Anak di Lokus Irian TB-KIA-Stunting pada tanggal Juni 2022  12. Terlaksana Pertemuan gizi dalam situasi bencana pada tanggal 16 Agustus 2022  13. Terlaksana Kampanye Lokal terkait Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat pada bulan Agustus 2022 14. Terlaksana diseminasi Evaluasi Pemberian Makanan Bayi dan Anak di Lokus Irian TB-KIA-Stunting pada tanggal 26 September 2022 15. Terlaksana Sosialisasi taburia dilaksanakan tanggal 20 September 2022  16. Terlaksana Pertemuan Updating Fasilitator ASI dan PMBA pada bulan Oktober 2022 17. Terlaksana aktivitas Monev Intervensi KeslingTerlaksana aktivitas pada bulan Oktober dan Desember 2022  18. Pertemuan Validasi Data Kesling pada bulan November 2022 19. Terlaksana aktivitas Sosialisasi dan Koordinasi Surveilans KAMRT pada bulan November 2022 Faktor Penghambat:

																		1. Deviasi keuangan karena efisiensi pembelian ATK, uang transport, konsumsi, pengadaan cetak, pengadaan taburia, penggandaan, honor narasumber, pengadaan media serta akomodasi narasumber 2. Dilakukan henti salur terhadap penyaluran DAK Fisik Pengadaan Makanan Tambahan Bumil KEK dan Balita Kurus  <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Deviasi keuangan karena efisiensi pembelian ATK, uang transport, konsumsi, pengadaan cetak, pengadaan taburia, penggandaan, honor narasumber, pengadaan media serta akomodasi narasumber 2. Dilakukan henti salur terhadap penyaluran DAK Fisik Pengadaan Makanan Tambahan Bumil KEK dan Balita Kurus
2.9	1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga**	67.390.000	100,00	100,00	0,00	67.390.000	100,00	64.292.500	95,40	4,60	Kota Yogyakarta; Kab. Sleman; Kab. Kulon Progo; Kab. Gunungkidul; Kab. Bantul	Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan	1. Puskesmas melaksanakan prgoram POS UKK : 121 Puskesmas dari 121 Puskesmas	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana Pertemuan Sosialisasi Kebugaran Jasmani Pekerja / ASN pada tanggal 23 Mei 2022 di Hotel Alana Malioboro 2. Terlaksana pertemuan koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan pengukuran kebugaran jasmani ASN pada tanggal 20 Juni 2022 3. Terlaksana pengukuran kebugaran jasmani ASN DIY pada tanggal 15 Juli, 19 Agustus, 16 September 2022 4. Terlaksana pertemuan Pendampingan K3 Perkantoran pada tanggal 25 Nopember 2022 di Aula C Dinkes DIY 5. Terlaksana Pertemuan Pendampingan SITKO pada tanggal 1, 12, 13 dan 14 Desember 2022  <b>Faktor Penghambat:</b> Kegiatan dilaksanakan sesuai anggaran kas  <b>Faktor Pendukung:</b> Kegiatan dilaksanakan sesuai anggaran kas			
2.11	1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan**	29.935.000	100,00	100,00	0,00	29.935.000	100,00	29.930.000	99,98	0,02	Kab. Kulon Progo; Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta	Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan	1. Desa/Kelurahan yang dilakukan verifikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) : 63.93 % dari 100 %  2. BKK jambanisasi : 4 kab/kota dari 4 kab/kota  3. Tempat-tempat umum dilakukan IKL : 5 kab / kota dari 5 kab / kota  4. Penilaian Kab/Kota Sehat : 5 kab / kota dari 5 kab / kota  5. Kesepakatan pengelolaan limbah medis di fasyankes : 1 dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana rapat koordinasi Pertemuan koordinasi Tim Pembina KKS DIY pada bulan Januari 2022 2. Terlaksana aktifitas Pertemuan koordinasi Tim Pembina KKS DIY pada bulan Februari 2022 3. Terlaksana Pembinaan Penyelenggaraan KKS di Kab/Kota pada bulan Maret 2022 4. Terlaksana Monev TTU pada bulan Maret 2022 5. Terlaksana Pertemuan Bimtek EHRA pada bulan Maret 2022 6. Terlaksana Pembinaan Penyelenggaraan KKS di Kab/Kota pada tanggal 22 - 23 Maret 2022 dan 25 April 2022 dan 22 - 23 Juni 2022 7. Terlaksana orientasi kader STBM pada tanggal 10 November 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi keuangan sesuai dengan anggaran kas <b>Faktor Pendukung:</b> Realisasi keuangan sesuai dengan anggaran kas			
2.11	1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan**	1.189.077.000	100,00	100,00	0,00	1.189.077.000	100,00	1.089.871.750	91,66	8,34	Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta; Kab. Bantul	Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan	1. Kabupaten /kota melaksanakan program Desa Siaga : 5 kab / kota dari 5 kab / kota 2. Kampanye kesehatan melalui media : 2 jenis dari 2 jenis	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana kegiatan Cetak Spanduk Hari Besar Kesehatan pada bulan Januari - Desember 2022 2. Terlaksana pembelian ATK untuk pendukung kegiatan PLKO pada bulan Februari 2022			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																	6. Terlaksananya pembayaran honor TIM BPRS pada bulan Februari - Desember 2022  7. Terlaksananya kegiatan Pembinaan Manajemen Klinik pada bulan Februari 2022  8. Terlaksana kegiatan manajemen puskesmas pada bulan April 2022 9. Terlaksana pengadaan survei rumah sakit pada bulan April 2022 10. Terlaksana Survey Tata Kelola RS pada bulan Juni 2022 11. Terlaksana kegiatan Bimtek Manajemen Layanan Unggulan RS pada bulan Juli dan Desember 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena efisiensi pengadaan  <b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi pengadaan
2.16	1.02.02.1.02.23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	293.700.000	100,00	100,00	0,00	293.700.000	100,00	240.830.000	82,00	18,00	Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta	Bidang Pelayanan Kesehatan - Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan dan Kesehatan Khusus	1. Pengembangan pelayanan SPGDT : 100 % dari 100 %	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana pembayaran pulsa internet pada bulan Januari - Desember 2022  2. Terlaksana pengadaan baterai HT PSC pada bulan Maret, Mei dan November 2022  3. Terlaksana pengadaan Avaya pada bulan Desember 2021 dan pembayaran tagihan telkom untuk termin IV tahun 2022 pada bulan Desember 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan dikarenakan adanya sisa pengadaan <b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi pengadaan aplikasi AVAYA CALL CENTER, pembelian baterai HT PSC, pemakaian internet PSC 119 serta pemeliharaan repiter		
2.17	1.02.02.1.02.30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga**	8.640.000	100,00	100,00	0,00	8.640.000	100,00	8.608.200	99,63	0,37	DIY	Bidang Pelayanan Kesehatan - Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan dan Kesehatan Khusus	1. a Jumlah Keluarga yang Sudah dikunjungi Dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas : 812945 Keluarga dari 809313 Keluarga	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana rapat persiapan dalam rangka analisis hasil PIS PK 2. Terlaksana rapat analisis hasil PIS PK pada bulan Januari - Desember 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi keuangan sama dengan jadwal penarikan anggaran kas <b>Faktor Pendukung:</b> Realisasi keuangan sama dengan jadwal penarikan anggaran kas		
2.18	1.02.02.1.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	5.100.000	100,00	100,00	0,00	5.100.000	100,00	5.100.000	100,00	0,00	Kota Yogyakarta; Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman	Sekretariat - Subbagian Program	1. Jumlah materi tentang informasi kesehatan yanglengkap : 248 materi dari 180 materi 2. Buku Data Kesehatan Tahun 2021 : 1 dokumen dari 1 dokumen  3. Buku Profil Kesehatan Tahun 2021 : 1 dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksana penyusunan buku data profil kesehatan dan buku data kesehatan tahun 2021 pada bulan Mei 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> Kegiatan direncanakan mulai pada bulan April 2022 <b>Faktor Pendukung:</b> Kegiatan direncanakan mulai pada bulan April 2022		
2.19	1.02.02.1.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	450	100,00	100,00	0,00	450	100,00	375	83,33	16,67	Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Program	1. Jumlah pengelolaan sistem informasi kesehatan : 6 sistem informasi dari 6 sistem informasi	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana Pengumpulan bahan data dalam rangka pengelolaan sistem informasi kesehatan pada bulan Maret 2022  2. Terlaksana desk data dalam rangka penyusunan Buku Data Profil pada bulan April 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena sisa belanja konsumsi <b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi belanja konsumsi		
2.2	1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	33.505.000	100,00	100,00	0,00	33.505.000	100,00	32.609.000	97,33	2,67	Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta	Bidang Pelayanan Kesehatan - Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer , Rujukan dan Fasilitas Pelayanan Ke	1. laboratorium yang mendapatkan pembinaan mutu : 5 laboratorium dari 5 laboratorium 2. Puskesmas yang mendapatkan pembinaan mutu : 121 Puskesmas dari 121 Puskesmas	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana Rapat Persiapan Puskesmas yang mendapatkan pembinaan mutu pada bulan Februari 2022		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

													4. 1 Kajian Pengembangan Kesehatan Tradisional : 2 dokumen dari 2 dokumen	3. Terlaksana Kajian Pengembangan Kesehatan Traditional pada bulan Juni - Desember 2022
													5. 2 Pelatihan Kestrad Nakes di RS : 20 orang dari 20 orang	4. Terlaksana Pembinaan Legalitas Pelayanan Kesehatan Traditional pada bulan Juni 2022
													6. 5 Workshop Saintifikasi Jamu : 30 orang dari 30 orang	5. Terlaksana Rapat persiapan Revitalisasi Hatra pada bulan Juni 2022
													7. 4 Penyehat Tradisional mendapatkan pembinaan legalitas pelayanan : 30 orang dari 30 orang	6. Terlaksana Konsultasi Kestrad di Kemkes tanggal 21 -22 Agustus 2022
													8. 8 lomba Film, Vlog dan iputan Kestrad : 3 event dari 3 event	7 Terlaksana Pelatihan Kesehatan Tradisional Nakes di RS pada tanggal 7- 9 dan 12-14 September 2022
													9. 6 Terkoordinasinya (Asosiasi Hatra, SP3T, Saintifikasi Jamu dan layanan Kestrad) : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	8. Terlaksana Revitalisasi PenyehatTradisional di Area Wisata pada buylan Juli 2022
														<b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena efisiensi belanja kertas, belanja narasumber, uang transport, dan ATK. Besar SP2D sebesar Rp. 169.862.500,00 digunakan sebesar Rp. 163.377.960,00 dipergunakan sebesar Rp. 126.064.000,00 (sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 6.484.540,00)
														<b>Faktor Pendukung:</b> Deviasi keuangan karena efisiensi belanja kertas, belanja narasumber, uang transport, dan ATK. Besar SP2D sebesar Rp. 169.862.500,00 digunakan sebesar Rp. 163.377.960,00 dipergunakan sebesar Rp. 126.064.000,00 (sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 6.484.540,00)
Jumlah			98.225.293.955	100,00	100,00		98.225.293.955	100,00	55.092.986.938	56,09				