

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024  
s/d Bulan Maret  
DINAS KESEHATAN**

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
1	1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	34.240.616.115	28,88	28,23	0,65	9.830.030.856	28,71	6.225.997.288	18,18	10,53							
1.1	1.02.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	41.637.600	29,28	29,28	0,00	8.240.600	19,79	3.259.150	7,83	11,96							
1.1.1	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.637.600	31,00	31,00	0,00	8.240.600	21,33	3.259.150	8,44	12,89			DIY	DINAS KESEHATAN - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA SIPD) : 2 Dokumen dari 4 Dokumen 2. Forum Perangkat Daerah : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Renja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2024 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 5. Dokumen ROPK OPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 6. Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinkes DIY : 0 Persen dari 100 Persen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana rapat persiapan penyusunan ROPK dan RPD OPD pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana pembelian Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer pada bulan Januari 2024 3. Terlaksana Pertemuan Forum OPD tanggal 21 Februari 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena adanya efisiensi pembelian konsumsi Pertemuan Forum OPD dan efisiensi pembelian ATK dan supplies komputer <b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi pembelian konsumsi Pertemuan Forum OPD dan efisiensi pembelian ATK dan supplies komputer	
1.1.2	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.500.000	6,50	6,50	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS KESEHATAN - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinkes DIY : Persen dari 100 Persen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana penyusunan anggaran kas pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana pemilahan dokumen sumber dana program, kegiatan, sub kegiatan pada bulan Januari 2024 3. Tersusunnya dokumen PK Murni dan PK Perubahan (APBD & APBN) pada bulan Februari 2024 4. Tersusunnya ASB, SHBJ, GAP/GBS, KAK (APBD, APBN & DAIS) pada bulan Februari 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> Belum terdapat jadwal penarikan anggaran kas di bulan Maret 2024 <b>Faktor Pendukung:</b> Belum terdapat jadwal penarikan anggaran kas di bulan Maret 2024	
1.1.3	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	7,75	7,75	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS KESEHATAN - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan 2. Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinkes DIY : Persen dari 100 Persen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya desk timbalbalik triwulan 4 Tahun 2023 di bulan Januari 2024 2. Terlaksananya penyusunan laporan APBD, APBN dan SPM triwulan 4 tahun 2023 pada bulan Januari 2024 3. Terlaksananya desk movev APBD pada bulan Februari 2024 4. Terinputnya laporan bulanan diaplikasi Sengguh Bappeda pada bulan Februari 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> Belum terdapat jadwal penarikan anggaran kas di bulan Maret 2024 <b>Faktor Pendukung:</b> Belum terdapat jadwal penarikan anggaran kas di bulan Maret 2024	
1.2	1.02.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat</b>	31.790.553.435	29,43	28,73	0,70	9.341.890.616	29,39	5.810.774.607	18,28	11,11							

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		<b>Daerah</b>															
1.2.1	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31.717.633.435	29,45	28,75	0,70	9.327.605.616	29,41	5.796.884.007	18,28	11,13			DIY	DINAS KESEHATAN - Sekretariat	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (DPA SIPD) : Orang/Bulan dari 224 Orang/Bulan 2. Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah : Persen dari 100 Persen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksana pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan Naban Dinas Kesehatan DIY pada bulan Januari - Maret 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Deviasi keuangan karena menyesuaikan kebutuhan
1.2.2	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69.920.000	18,60	18,60	0,00	11.285.000	16,14	11.253.000	16,09	0,05			DIY	DINAS KESEHATAN - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DPA SIPD) : 3 Dokumen dari 12 Dokumen 2. Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah : 0 Persen dari 100 Persen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana penyusunan SK Pengelola Keuangan pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana penyusunan Jadwal Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan pada bulan Januari 2024 3. Terlaksananya Verifikasi pertanggungjawaban keuangan pada bulan januari - Maret 2024 4. Terselesaikannya pengajuan SPP dan SPM pada bulan januari - Maret 2024 5. Tersusunnya pembukuan spj dan Buku Kas Umum Bulanan pada bulan januari - Maret 2024 6. Terlaksananya penatausahaan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja SKPD pada bulan januari - Maret 2024 7. Terbayarkannya SPJ non tunai melalui Aplikasi CMS Bank pada bulan januari - Maret 2024 8. Tercatatnya Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara pada bulan Januari - Maret 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena efisiensi pembelian alat tulis kantor <b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi pembelian alat tulis kantor
1.2.3	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	100,00	100,00	0,00	1.500.000	100,00	1.308.900	87,26	12,74			DIY	DINAS KESEHATAN - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DPA SIPD) : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah : 100 Persen dari 100 Persen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana pembelian Alat Tulis Kantor, bahan komputer serta penggandaan pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana penyusunan laporan keuangan akhir tahun 2023 pada bulan Januari 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi Alat Tulis Kantor, bahan komputer serta penggandaan <b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi Alat Tulis Kantor, bahan komputer serta penggandaan
1.2.4	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.500.000	100,00	100,00	0,00	1.500.000	100,00	1.328.700	88,58	11,42			DIY	DINAS KESEHATAN - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (DPA SIPD) : 2 Laporan dari 12 Laporan 2. Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah : 100 Persen dari 100 Persen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana penyusunan SK PPK SKPD, Pembantu PPK SKPD, Pembantu Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan Pembantu PPTK SKPD pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana pembelian alat tulis kantor, bahan komputer serta penggandaan pada bulan Februari 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena efisiensi pembelian alat tulis kantor, bahan komputer serta penggandaan <b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi pembelian alat tulis kantor, bahan komputer serta penggandaan
<b>1.3</b>	<b>1.02.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>16.528.000</b>	<b>22,85</b>	<b>22,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000</b>	<b>21,78</b>	<b>3.600.000</b>	<b>21,78</b>	<b>0,00</b>						
1.3.1	1.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan dijadwalkan mulai bulan Mei 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> Belum ada jadwal penarikan anggaran kas <b>Faktor Pendukung:</b> Belum ada jadwal penarikan anggaran kas

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																daerah : Persen dari 100 Persen	
1.3.2	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.528.000	26,00	26,00	0,00	3.600.000	24,78	3.600.000	24,78	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan 2. Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah : Persen dari 100 Persen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksana pembayaran honor pengelola barang bulan januari - Maret 2024 Dinas Kesehatan DIY <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi keuangan sesuai dengan target keuangan <b>Faktor Pendukung:</b> Realisasi keuangan sesuai dengan target keuangan
<b>1.4</b>	<b>1.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>148.574.250</b>	<b>23,18</b>	<b>23,18</b>	<b>0,00</b>	<b>32.849.600</b>	<b>22,11</b>	<b>21.233.949</b>	<b>14,29</b>	<b>7,82</b>						
1.4.1	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.896.600	81,00	81,00	0,00	3.126.600	80,24	2.592.960	66,54	13,70			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : Paket dari 1 Paket 2. Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah : Persen dari 100 Persen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksana pembelian komponen listrik bangunan kantor Dinas Kesehatan DIY bulan Maret 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena efisiensi pembelianalat listrik <b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi pembelian alat listrik
1.4.2	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.900.000	49,00	49,00	0,00	16.380.000	48,32	9.179.589	27,08	21,24			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : Paket dari 1 Paket 2. Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah : Persen dari 100 Persen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksana pembelian alat tulis kantor dan bahan komputer Dinas Kesehatan DIY bulan Maret 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan dikarenakan harga dipasar lebih rendah dari DPA (efisiensi pembelian) <b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi pembelian alat tulis kantor dan bahan komputer
1.4.3	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.597.800	4,50	4,50	0,00	456.000	2,75	400.000	2,41	0,34			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (DPA SIPD) : Paket dari 2 Paket 2. Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah : Persen dari 100 Persen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksana Belanja Bahan Isi Tabung Gas berupa Isi ulang oksigen sebanyak 8 tabung pada bulan Februari 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan
1.4.4	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : Paket dari 1 Paket 2. Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah : Persen dari 100 Persen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan dijadwalkan pada bulan Desember 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> Kegiatan dijadwalkan pada bulan Desember 2024 <b>Faktor Pendukung:</b> Kegiatan dijadwalkan pada bulan Desember 2024
1.4.5	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.949.850	11,50	11,50	0,00	1.800.000	11,29	812.900	5,10	6,19			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (DPA SIPD) : Paket dari 1 Paket 2. Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah : Persen dari 100 Persen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana Biaya Fotocopy untuk Administrasi Persuratan dan Kegiatan Subbag Umum Bulan Februari 2024 sebanyak 1.152 lembar pada bulan Februari 2024 2. Terlaksana Biaya Fotocopy Laporan Barang Persediaan Gabungan Tahunan Tahun 2023. Fotocopy sebanyak 596 lembar pada bulan Februari 2024 3. Terlaksana biaya fotocopi pada bulan Maret 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan
1.4.6	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.005.000	15,50	15,50	0,00	11.087.000	14,21	8.248.500	10,57	3,64			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana rapat koordinasi Dinas Kesehatan DIY pada bulan Januari - Februari 2024 2. Terlaksana perjalanan dinas luar daerah pada bulan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																(DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan 2. Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah : Persen dari 100 Persen	Februari 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan
1.4.7	1.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	150.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah : Persen dari 100 Persen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan dijadwalkan mulai bulan Agustus 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> Belum ada jadwal penarikan anggaran kas <b>Faktor Pendukung:</b> Belum ada jadwal penarikan anggaran kas
1.5	1.02.01.1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>9.592.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
1.5.1	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.600.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (DPA SIPD) : Unit dari 2 Unit 2. Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan : Persen dari 100 Persen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan dijadwalkan mulai bulan April 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> Belum ada jadwal penarikan anggaran kas <b>Faktor Pendukung:</b> Belum ada jadwal penarikan anggaran kas
1.5.2	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.992.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (DPA SIPD) : Unit dari 2 Unit 2. Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan : Persen dari 100 Persen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan dijadwalkan mulai bulan Mei 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> Belum ada jadwal penarikan anggaran kas <b>Faktor Pendukung:</b> Belum ada jadwal penarikan anggaran kas
1.6	1.02.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.835.496.070</b>	<b>21,71</b>	<b>21,71</b>	<b>0,00</b>	<b>365.979.040</b>	<b>19,94</b>	<b>323.059.572</b>	<b>17,60</b>	<b>2,34</b>						
1.6.1	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.560.000	20,00	20,00	0,00	300.000	19,23	260.000	16,67	2,56			Dinas Kesehatan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan 2. Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY : Persen dari 100 Persen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksana pembelian cek pada bulan Februari 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi pembelian cek <b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi pembelian cek
1.6.2	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	736.819.800	26,50	26,50	0,00	186.855.000	25,36	149.485.172	20,29	5,07			Dinas Kesehatan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan 2. Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY : Persen dari 100 Persen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksana pembayaran tagihan telepon, air, listrik dan faksimil pada bulan Januari - Maret 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan
1.6.3	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.097.116.270	18,50	18,50	0,00	178.824.040	16,30	173.314.400	15,80	0,50			Dinas Kesehatan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana pembayaran tagihan retribusi sampah Dinas Kesehatan DIY pada bulan Januari - Maret 2024 2. Terlaksana pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan, Jasa Tenaga Supir dan Jasa

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																2. Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY : Persen dari 100 Persen	Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik pada bulan Januari - Maret 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan
1.7	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398.234.760	20,84	20,84	0,00	77.471.000	19,45	64.070.010	16,09	3,36						
1.7.1	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.825.000	16,00	16,00	0,00	4.750.000	14,04	3.542.000	10,47	3,57			Dinas Kesehatan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (DPA SIPD) : Unit dari 1 Unit 2. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY : Persen dari 100 Persen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan pada bulan Februari - Maret 2024 2. Terlaksana pembayaran pajak kendaraan bermotor pada bulan Maret 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan
1.7.2	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	279.989.760	25,00	25,00	0,00	65.401.000	23,36	53.208.010	19,00	4,36			Dinas Kesehatan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (DPA SIPD) : Unit dari 47 Unit 2. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY : Persen dari 100 Persen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana pembayaran pajak kendaraan bermotor dinas Dinas Kesehatan DIY pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana pembelian Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas pada bulan Februari - Maret 2024 3. Terlaksana Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang pada bulan mret 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan
1.7.3	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.220.000	21,50	21,50	0,00	7.320.000	20,78	7.320.000	20,78	0,00			Dinas Kesehatan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (DPA SIPD) : Unit dari 85 Unit 2. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY : Persen dari 100 Persen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksana Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang pada bulan Maret 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi keuangan sesuai dengan target keuangan <b>Faktor Pendukung:</b> Realisasi keuangan sesuai dengan target keuangan
1.7.4	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.200.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Dinas Kesehatan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (DPA SIPD) : Unit dari 1 Unit 2. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY : Persen dari 100 Persen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan direncanakan bulan Juni 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> Belum ada jadwal penarikan anggaran kas <b>Faktor Pendukung:</b> Belum ada jadwal penarikan anggaran kas
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	7.304.226.550	15,77	15,77	0,00	1.083.645.600	14,84	993.255.085	13,60	1,24						
2.1	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP	1.971.416.600	2,61	2,61	0,00	32.300.900	1,64	377.250	0,02	1,62						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		<b>Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>															
2.1.1	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	167.004.100	19,87	19,87	0,00	32.300.900	19,34	377.250	0,23	19,11			DIY	Bidang Sumber Daya Kesehatan - Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan	<p>1. Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (DPA SIPD) / Anggaran DAK Nonfisik 63% dan PAD 37% : Dokumen dari 3 Dokumen</p> <p>2. Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan : Persen dari 100 Persen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terlaksana distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke kabupaten/kota pada bulan Januari - Maret 2024</p> <p>2. Terlaksana pembelian alat tu;is kantor, kertas dan bahan komputer pada bulan Februari 2024</p> <p>3. Terlaksana penyediaan dokumen pengadaan langganan data IOT (Internet Of Thing) untuk monitoring vaksin online bulan Januari - Maret 2024</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi keuangan dikarenakan pengadaan langganan data IOT dalam proses administrasi (pembayaran di bulan April 2024) dan distribusi alkes obat bahan habis pakai menggunakan dana DAK Nonfisik di mana sampai bulan Maret 2024 belum salur tahap 1</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Efisiensi pengadaan langganan data IOT</p>
2.1.2	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.804.412.500	1,01	1,01	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Sumber Daya Kesehatan - Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan	<p>1. Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (DPA SIPD) : Paket dari 1 Paket</p> <p>2. Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan : Persen dari 100 Persen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Terlaksananya verifikasi rencana kebutuhan obat Program Gizi dan KIA</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Belum ada jadwal penarikan anggaran kas</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Belum ada jadwal penarikan anggaran kas</p>
<b>2.2</b>	<b>1.02.02.1.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>5.279.126.950</b>	<b>20,63</b>	<b>20,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.260.700</b>	<b>19,72</b>	<b>983.026.335</b>	<b>18,62</b>	<b>1,10</b>						
2.2.1	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	693.304.700	43,51	43,51	0,00	277.420.000	40,01	269.724.400	38,90	1,11			DIY	Bidang Pelayanan Kesehatan - Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Kesehatan Khusus	<p>1. Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (DPA SIPD) : Orang dari 438 Orang</p> <p>2. Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT : Persen dari 100 Persen</p> <p>3. Persentase RS memenuhi standar kredentiaing : Persen dari 84.81 Persen</p> <p>4. Persentase fasyankes mendapat pembinaan pelayanan kesehatan : Persen dari 100 Persen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terlaksana pembelian bahan komputer pada bulan Januari 2024</p> <p>2. Terlaksana pencairan anggaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan (PMI) pada bulan Februari 2024</p> <p>3. Terlaksana Perjalanan dinas Bimtek Disaster Plan FKTP tanggal 12, 13, 15, dan16 Februari 2024 ke Klinik Harapan Sehat, Multazam, Widuri dan Dharma Husada</p> <p>4. Terlaksana Rakor Klaster Kesehatan tgl 21 Februari 2024 di Aula C Dinas Kesehatan DIY</p> <p>5. Terlaksana pembelian belanja bahan komputer bulan Februari 2024</p> <p>6. Terlaksana sosialisasi penanggulangan bencana di 5 kabupaten kota pada bulan Maret 2024</p> <p>7. Terlaksana perjalanan dinas dalam rangka safe hospital (rumah sakit aman bencana) di 4 RSUD pada bulan Maret 2024</p> <p>8. Terlaksana pembelian rompi HEOC pada bulan Maret 2024</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi konsumsi pertemuan, uang transport peserta dan pembelian rompi HEOC</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Efisiensi konsumsi pertemuan, uang transport peserta dan pembelian rompi HEOC</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.2.2	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	234.235.000	7,52	7,52	0,00	13.565.500	5,79	13.465.100	5,75	0,04			DIY	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Seksi Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (DPA SIPD) : Orang dari 28215 Orang</li> <li>Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam : Persen dari 90 Persen</li> <li>Persentase bayi usia 18 sd 24 bulan yang mendapatkan imunisasi booster campak dan rubella : Persen dari 92.7 Persen</li> <li>Persentase bayi usia 0 – 11 bulan yang mendapat IDL (imunisasi dasar lengkap) : Persen dari 97.42 Persen</li> <li>Jumlah Kalurahan/Kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM : angka dari 247 angka</li> <li>Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih) : Persen dari 77 Persen</li> <li>Pengelolaan pelayanan Kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan : Persen dari 100 Persen</li> </ol>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terlaksana kegiatan Update Knowledge Imunisasi dan Surveilans PD3I pada bulan Januari 2024</li> <li>Terlaksana Rakor Klaster Kesehatan tgl 21 Februari 2024 di Aula C Dinas Kesehatan DIY</li> <li>Terlaksana Fotocopy pertemuan SARS bulan Februari 2024 pada bulan Februari 2024</li> <li>Terlaksana pertemuan penguatan SARS pada tgl 27 Februari 2024 di Aula RSUD Saptosari</li> <li>Terlaksana pertemuan penguatan SARS pada tgl 28 Februari 2024 di Aula RSUP dr.Sardjito</li> <li>Terlaksana Pertemuan Update Knowledge Surveilans dan PD3I pada tgl 27 Februari 2024 di Aula RSUD Saptosari Gunungkidul</li> <li>Terlaksana Pertemuan Update Knowledge Surveilans dan PD3I pada tgl 28 Februari 2024 di Aula RSUP dr.Sardjito</li> <li>Terlaksana Perjalanan dinas dalam rangka Penguatan SARS pada Bulan Februari 2024</li> <li>Terlaksana Kajian KLB pada bulan Maret 2024</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi honor narasumber dan panggandaan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi honor narasumber dan panggandaan</p>
2.2.3	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	980.515.350	1,36	1,36	0,00	12.954.200	1,32	10.321.100	1,05	0,27			DIY	Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Kesehatan Jiwa	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (DPA SIPD) / Anggaran DAK Nonfisik 62,44%, PAD 17,73 % DAN DBHCHT 19,83% : Dokumen dari 6 Dokumen</li> <li>Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir : dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita : dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu : dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Jumlah Dokumen Pengelolaan Surveilans KIA : dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Persentase pelayanan kesehatan balita : Persen dari 85 Persen</li> <li>Persentase K6 : Persen dari 60 Persen</li> <li>Persentase KN Lengkap : Persen dari 70 Persen</li> <li>Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah : Persen dari 12 Persen</li> <li>Persentase lansia mendapat layanan kesehatan : Persen dari 54 Persen</li> <li>Persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ : Persen dari 100 Persen</li> <li>Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa : Persen dari 60 Persen</li> </ol>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terlaksana perjalanan dinas dalam rangka pengelolaan surveilans KIA pada bulan Januari 2024</li> <li>Terlaksana perjalanan dinas dalam rangka kegiatan Peningkatan Cakupan Imunisasi pada bulan Januari 2024</li> <li>Terlaksana Pertemuan update knowledge terkait imunisasi</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi honor narasumber, transport peserta, AtK, Kertas, panggandaan dan bahan komputer</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi honor narasumber, transport peserta, AtK, Kertas, panggandaan dan bahan komputer</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																13. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Imunisasi Rutin Lengkap : Dokumen dari 1 Dokumen 14. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Imunisasi Antigen Baru : Dokumen dari 1 Dokumen 15. Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam : Persen dari 90 Persen 16. Persentase bayi usia 18 sd 24 bulan yang mendapatkan imunisasi booster campak dan rubella : Persen dari 92.7 Persen 17. Persentase bayi usia 0 – 11 bulan yang mendapat IDL (imunisasi dasar lengkap) : Persen dari 97.42 Persen 18. Jumlah Kalurahan/Kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM : angka dari 247 angka 19. Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih) : Persen dari 77 Persen 20. Pengelolaan pelayanan Kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan : Persen dari 100 Persen	
2.2.4	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	5.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Kesehatan Jiwa	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Persentase pelayanan kesehatan balita : Persen dari 85 Persen 3. Persentase K6 : Persen dari 60 Persen 4. Persentase KN Lengkap : Persen dari 70 Persen 5. Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah : Persen dari 12 Persen 6. Persentase lansia mendapat layanan kesehatan : Persen dari 54 Persen 7. Persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ : Persen dari 100 Persen 8. Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa : Persen dari 60 Persen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan dijadwalkan mulai bulan Mei 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> Belum ada jadwal penarikan anggaran kas <b>Faktor Pendukung:</b> Belum ada jadwal penarikan anggaran kas
2.2.5	1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	5.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Kesehatan Jiwa	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Persentase pelayanan kesehatan balita : Persen dari 85 Persen 3. Persentase K6 : Persen dari 60 Persen 4. Persentase KN Lengkap : Persen dari 70 Persen 5. Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah :	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan dijadwalkan mulai bulan Mei 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> Belum ada jadwal penarikan anggaran kas <b>Faktor Pendukung:</b> Belum ada jadwal penarikan anggaran kas

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																Persen dari 12 Persen 6. Persentase lansia mendapat layanan kesehatan : Persen dari 54 Persen 7. Persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ : Persen dari 100 Persen 8. Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa : Persen dari 60 Persen	
2.2.6	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	238.928.500	4,67	4,67	0,00	11.150.000	4,67	9.300.000	3,89	0,78			DIY	Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Kesehatan Jiwa	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (DPA SIPD) : Dokumen dari 3 Dokumen 2. Persentase pelayanan kesehatan balita : Persen dari 85 Persen 3. Persentase K6 : Persen dari 60 Persen 4. Persentase KN Lengkap : Persen dari 70 Persen 5. Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah : Persen dari 12 Persen 6. Persentase lansia mendapat layanan kesehatan : Persen dari 54 Persen 7. Persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ : Persen dari 100 Persen 8. Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa : Persen dari 60 Persen 9. Jumlah Dokumen Surveilans Gizi : dokumen dari 1 dokumen 10. Jumlah Dokumen Perbaikan Gizi Masyarakat : dokumen dari 1 dokumen 11. Jumlah Dokumen Intervensi Gizi : dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana Pertemuan Surveilans Gizi tgl 20-21 Februari 2024 2. Terlaksana Webinar Diseminasi Riset Gizi "MPAST Kaya Protein Hewani untuk Cegah Stunting" pada tgl 31 Januari 2024 3. Terlaksana Pertemuan Resfreshing Konselor PMBA dan Menyusui secara daring pada tanggal 18 Maret 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi honor narasumber dan SKP <b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi honor narasumber dan SKP
2.2.7	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.000.000	16,00	16,00	0,00	800.000	16,00	787.500	15,75	0,25			DIY	Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Kesehatan Jiwa	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Persentase pelayanan kesehatan balita : Persen dari 85 Persen 3. Persentase K6 : Persen dari 60 Persen 4. Persentase KN Lengkap : Persen dari 70 Persen 5. Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah : Persen dari 12 Persen 6. Persentase lansia mendapat layanan kesehatan : Persen dari 54 Persen 7. Persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ : Persen dari 100 Persen 8. Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana pembayaran Honorarium Instruktur Pendamping Senam Kebugaran Bulan Februari - Maret 2024 2. Terlaksana pembelian alat tulis kantor dan bahan komputer pada bulan Februari 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena efisiensi pembayaran Honorarium Instruktur Pendamping Senam Kebugaran <b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi pembayaran Honorarium Instruktur Pendamping Senam Kebugaran

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																kesehatan jiwa : Persen dari 60 Persen	
2.2.8	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.000.000	52,68	52,68	0,00	2.756.000	55,12	2.695.210	53,90	1,22			DIY	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Seksi Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DPA SIPD) : Dokumen dari 4 Dokumen</li> <li>2. Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam : Persen dari 90 Persen</li> <li>3. Persentase bayi usia 18 sd 24 bulan yang mendapatkan imunisasi booster campak dan rubella : Persen dari 92.7 Persen</li> <li>4. Persentase bayi usia 0 – 11 bulan yang mendapat IDL (imunisasi dasar lengkap) : Persen dari 97.42 Persen</li> <li>5. Jumlah Kalurahan/Kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM : angka dari 247 angka</li> <li>6. Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih) : Persen dari 77 Persen</li> <li>7. Pengelolaan pelayanan Kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan : Persen dari 100 Persen</li> </ul>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksana pembelian alat tulis kantor dan bahan komputer pada bulan Februari 2024</li> <li>2. Terlaksana Pertemuan Bimtek TP KKS DIY terlaksana pada tanggal 27 Maret 2024 di radio Suyoso Bappeda DIY.</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi ATK, kertas dan bahan kantor</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi ATK, kertas dan bahan kantor</p>
2.2.9	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.304.461.500	50,61	50,61	0,00	650.838.000	49,89	633.154.025	48,54	1,35			DIY	Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Promosi Kesehatan dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen</li> </ul>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksana rapat persiapan Pembinaan Posyandu Terpadu dengan Lintas Bidang/UPT Dinas Kesehatan DIY pada bulan Januari 2024</li> <li>2. Terlaksana rapat persiapan Pembinaan Posyandu Terpadu dengan Koordinator Lapangan DPRD DIY pada bulan Januari 2024</li> <li>3. Terlaksana pembelian alat tulis kantor, kertas, bahan komputer dan penggandaan pada bulan Februari 2024</li> <li>4. Terlaksananya kegiatan pembinaan posyandu terpadu di 20 titik lokasi (Jadwal, pelaksanaan, notulen)</li> <li>5. Terlaksananya pengadaan Tumblr (KAK, Dokumen pengadaan, Kontrak, BAST, BA)</li> <li>6. Terlaksananya pengadaan cetak buku (KAK, Dokumen pengadaan, Kontrak, BAST, BA)</li> <li>7. Terlaksananya Koordinasi Penguatan Program Promosi Kesehatan dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat secara kolaboratif yaitu rapat pembekalan Posyandu Terpadu" pada tanggal 28 Februari 2024 di Aula C Dinas Kesehatan DIY</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena efisiensi pengadaan tumbler dan sewa tempat pokir</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi pengadaan tumbles dan sewa tempat pokir</p>
2.2.10	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.396.556.850	3,86	3,86	0,00	53.510.000	3,83	32.000.000	2,29	1,54			DIY	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Seksi Pengendalian Penyakit	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (DPA SIPD) / Anggaran DAK Nonfisik 55,99%, PAD 18,23% dan DBHCHT 25,78% : Dokumen dari 8 Dokumen</li> <li>2. Jumlah Dokumen Pengelolaan Penyakit HIV : Dokumen dari 1 Dokumen</li> </ul>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksana rapat koordinasi penanggulangan HIV AIDS antara OPD, LSM pada tgl 26 Februari 2024</li> <li>2. Terlaksana pertemuan Penguatan Posbindu PTM di Dinas kesehatan DIY pada tgl 16 dan 20 Februari 2024</li> <li>3. Terlaksana Penguatan Jejaring LP/LS P2P di Aula C Dinas kesehatan DIY pada tgl 1 Februari 2024</li> <li>4. Terlaksana rapat koordinasi LP/LS PIMS terkait donor darah reaktif di Aula B Dinas kesehatan DIY pada tgl 23 Februari 2024</li> <li>5. Terlaksana belanja jasa konsultasi berorientasi layanan jasa khusus pada hari kanker sedunia pada tgl</li> </ul>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Jumlah Dokumen Pengelolaan Penyakit Tuberculosis (TB) : Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>4. Jumlah Dokumen Pengelolaan Penyakit Malaria : Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>5. Jumlah Dokumen Pengelolaan Penyakit Tidak Menular (PTM) : Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>6. Jumlah Dokumen Pengelolaan Penyakit Hepatitis : Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>7. Jumlah Dokumen Pengelolaan Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor : Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>8. Jumlah Dokumen Pengelolaan Penyakit DBD dan Zoonosis : Dokumen dari 1 Dokumen</li> </ul>	<p>13 Februari 2024</p> <p>6. Terlaksana Webinar Kesehatan Dinas Kesehatan DIY tgl 13 Februari 2024</p> <p>7. Terlaksana Rapat Koordinasi Penanggulangan HIV/AIDS antara OPD, LSM pada tgl 26 Februari 2024</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan dikarenakan ada beberapa kegiatan yang mundur proses penyelesaian administrasi karena anggaran DAK Nonfisik sampe bulan Maret 2024 belum salur Tahap ! (Salur di awal April 2024)</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi uang transport peserta dan SKP</p>
2.2.11	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	5.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Kesehatan Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>2. Persentase pelayanan kesehatan balita : Persen dari 85 Persen</li> <li>3. Persentase K6 : Persen dari 60 Persen</li> <li>4. Persentase KN Lengkap : Persen dari 70 Persen</li> <li>5. Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah : Persen dari 12 Persen</li> <li>6. Persentase lansia mendapat layanan kesehatan : Persen dari 54 Persen</li> <li>7. Persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ : Persen dari 100 Persen</li> <li>8. Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa : Persen dari 60 Persen</li> </ul>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan dijadwalkan mulai bulan Juni 2024</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Belum ada jadwal penarikan anggaran kas</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Belum ada jadwal penarikan anggaran kas</p>
2.2.12	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.000.000	10,98	10,98	0,00	374.000	7,48	360.000	7,20	0,28			DIY	Bidang Pelayanan Kesehatan - Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Kesehatan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen</li> <li>2. Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT : Persen dari 100 Persen</li> <li>3. Persentase RS memenuhi standar kredentialing : Persen dari 84.81 Persen</li> <li>4. Persentase fasyankes mendapat pembinaan pelayanan kesehatan : Persen dari 100 Persen</li> </ul>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksana persiapan kegiatan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat pada bulan Januari 2024</li> <li>2. Terlaksana Rapat Pengelolaan Jaminan Kesehatan pada tgl 20 Februari 2024 di Aula C Dinkes DIY</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena efisiensi penggandaan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi penggandaan</p>
2.2.13	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	84.786.000	4,98	4,98	0,00	4.216.000	4,97	816.000	0,96	4,01			DIY	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Seksi Pencegahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (DPA SIPD) ? Anggaran DAK Nonfisik 94,10% dan PAD 5,90% : Dokumen dari 4 Dokumen</li> </ul>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksana kegiatan Validasi Data Surveilans dan Imunisasi pada bulan Januari 2024</li> <li>2. Terlaksana kegiatan Verifikasi Rumor/PE Penyakit Potensial KLB pada bulan Januari 2024</li> <li>3. Terlaksana Pertemuan validasi Data Surveilans dan Imunisasi pada tgl 26 Februari 2024 di R Rapat D</li> </ul>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
															Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	2. Persentase pelayanan kesehatan balita : Persen dari 85 Persen 3. Persentase K6 : Persen dari 60 Persen 4. Persentase KN Lengkap : Persen dari 70 Persen 5. Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah : Persen dari 12 Persen 6. Persentase lansia mendapat layanan kesehatan : Persen dari 54 Persen 7. Persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ : Persen dari 100 Persen 8. Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa : Persen dari 60 Persen 9. Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam : Persen dari 90 Persen 10. Persentase bayi usia 18 sd 24 bulan yang mendapatkan imunisasi booster campak dan rubella : Persen dari 92.7 Persen 11. Persentase bayi usia 0 – 11 bulan yang mendapat IDL (imunisasi dasar lengkap) : Persen dari 97.42 Persen 12. Jumlah Kalurahan/Kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM : angka dari 247 angka 13. Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih) : Persen dari 77 Persen 14. Pengelolaan pelayanan Kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan : Persen dari 100 Persen 15. Jumlah Dokumen Kegiatan AMPSR (Audit Maternal Perinatal) : Dokumen dari 1 Dokumen 16. Jumlah Dokumen Validasi Data Surveilans : Dokumen dari 1 Dokumen 17. Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Verifikasi Rumor Penyakit Potensial KLB/Wabah : Dokumen dari 1 Dokumen	Dinkes DIY 4. Terlaksana perjalanan dinas dalam rangka Verifikasi Rumor/PE Penyakit Potensial KLB pada bulan Februari 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena anggaran DAK nonfisik untuk perjalanan dinas dalam rangka Verifikasi Rumor/PE Penyakit Potensial KLB belum salur sampai dengan bulan Maret 2024 <b>Faktor Pendukung:</b> Deviasi keuangan karena anggaran DAK nonfisik untuk perjalanan dinas dalam rangka Verifikasi Rumor/PE Penyakit Potensial KLB belum salur sampai dengan bulan Maret 2024
2.2.14	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	5.000.000	16,84	16,84	0,00	767.000	15,34	767.000	15,34	0,00			DIY	Bidang Pelayanan Kesehatan - Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Kesehatan Khusus 1. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT : Persen dari 100 Persen 3. Persentase RS memenuhi standar kredensialing : Persen dari 84.81 Persen 4. Persentase fasyankes mendapat pembinaan pelayanan kesehatan : Persen dari 100 Persen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana pembelian Alat Tulis Kantor dan penggandaan pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana penggandaan pada bulan Februari 2024 3. Terlaksana Pertemuan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan pada tgl 22 Februari 2024 di Aula C Dinkes DIY <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi keuangan sesuai dengan target keuangan <b>Faktor Pendukung:</b> Realisasi keuangan sesuai dengan target keuangan	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.2.15	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	264.799.950	4,81	4,81	0,00	4.262.000	1,61	2.603.000	0,98	0,63			DIY	Bidang Pelayanan Kesehatan - Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Kesehatan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Public Safety Center (PSC) 119 Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (DPA SIPD) : unit dari 1 unit</li> <li>2. Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT : Persen dari 100 Persen</li> <li>3. Persentase RS memenuhi standar kredensialing : Persen dari 84.81 Persen</li> <li>4. Persentase fasyankes mendapat pembinaan pelayanan kesehatan : Persen dari 100 Persen</li> </ul>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksana penyediaan internet , pulsa ambulans PSC 119, dan pemeliharaan repiter call center PSC 119 DIY pada bulan januari - Maret 2024</li> <li>2. Terlaksana kegiatan kalibrasi alat kesehatan PSC 119 pada bulan Maret 2024</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi kegiatan kalibrasi alat kesehatan PSC 119 dan pembayaran internet PSC 119</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>efisiensi kegiatan kalibrasi alat kesehatan PSC 119 dan pembayaran internet PSC 119</p>
2.2.16	1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	46.539.100	20,43	20,43	0,00	8.648.000	18,58	7.033.000	15,11	3,47			DIY	Bidang Pelayanan Kesehatan - Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Kesehatan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (DPA SIPD) : keluarga dari 814300 keluarga</li> <li>2. Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT : Persen dari 100 Persen</li> <li>3. Persentase RS memenuhi standar kredensialing : Persen dari 84.81 Persen</li> <li>4. Persentase fasyankes mendapat pembinaan pelayanan kesehatan : Persen dari 100 Persen</li> </ul>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksana pembelian alat tulis kantor pada bulan Januari 2024</li> <li>2. Terlaksana Pertemuan Koordinasi Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Pendekatan Keluarga pada tgl 19 Februari 2024 di Aula C Dinkes DIY</li> <li>3. Terlaksana Perjalanan dinas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Pendekatan Keluarga pada tgl 13,15 dan 26 Februari 2024</li> <li>4. Terlaksana kegiatan Gerakan OSOF pada bulan Maret 2024</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi honor narasumber,konsumsi, kertas dan penggandaan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>efisiensi honor narasumber, konsumis, kertas dan penggandaan</p>
2.3	1.02.02.1.03	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>6.300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
2.3.1	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	6.300.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS KESEHATAN - Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (DPA SIPD) : Dokumen dari 3 Dokumen</li> <li>2. Persentase pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi kesehatan : Persen dari 100 Persen</li> </ul>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Kegiatan dijadwalkan mulai bulan Maret 2024</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Belum ada jadwal penarikan anggaran kas</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Belum ada jadwal penarikan anggaran kas</p>
2.4	1.02.02.1.04	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>47.383.000</b>	<b>23,86</b>	<b>23,86</b>	<b>0,00</b>	<b>10.084.000</b>	<b>21,28</b>	<b>9.851.500</b>	<b>20,79</b>	<b>0,49</b>						
2.4.1	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.000.000	16,78	16,78	0,00	773.000	15,46	769.000	15,38	0,08			DIY	Bidang Pelayanan Kesehatan - Seksi Standarisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (DPA SIPD) : unit dari 1 unit</li> <li>2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Mendapatkan Pembinaan Mutu dan Pemenuhan Perijinan : Persen dari 100 Persen</li> </ul>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksana penyusunan SK Tim Perizinan dan Surveyor Perizinan Sarana kesehatan pada bulan Januari 2024</li> <li>2. Terlaksana penyusunan dokumen instrumen penilaian Perizinan pada bulan Januari 2024</li> <li>3. Terlaksana pembelian kertas pada bulan Februari 2024</li> <li>4. Terlaksana rapat koordinasi perijinan fasyankes pada tgl 6 Februari 2024 di Aula A Dinkes DIY</li> <li>5. Terlaksana Perjalanan dinas Pengendalian dan</li> </ul>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Pengawasan Tindak Lanjut Perizinan RS Kelas B dan Fasyankes Bulan Februari 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena efisiensi pembelian kertas <b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi pembelian kertas
2.4.2	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	42.383.000	24,70	24,70	0,00	9.311.000	21,97	9.082.500	21,43	0,54			DIY	Bidang Pelayanan Kesehatan - Seksi Standarisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (DPA SIPD) : unit dari 1 unit 2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Mendapatkan Pembinaan Mutu dan Pemenuhan Perijinan : Persen dari 100 Persen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana persiapan kegiatn Bimtek dan Supervisi dalam rangka Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana Bimtek Manajemen Klinik pada tgl 7 Februari 2024 di Aula A Dinas Kesehatan DIY 3. Terlaksana Perjalanan dinas Supervisi Manajemen Mutu Klinik pada tgl 5 dan 12 Februari 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi perjalanan dinas dan pembelian ATK <b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi perjalanan dinas dan pembelian ATK
3	1.02.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>341.839.400</b>	<b>26,49</b>	<b>26,49</b>	<b>0,00</b>	<b>89.475.100</b>	<b>26,17</b>	<b>32.825.550</b>	<b>9,60</b>	<b>16,57</b>						
3.1	1.02.03.1.01	<b>Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi</b>	<b>28.982.400</b>	<b>55,12</b>	<b>55,12</b>	<b>0,00</b>	<b>14.889.400</b>	<b>51,37</b>	<b>14.888.400</b>	<b>51,37</b>	<b>0,00</b>						
3.1.1	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	23.982.400	64,73	64,73	0,00	14.439.400	60,21	14.438.400	60,20	0,01			DIY	Bidang Sumber Daya Kesehatan - Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DPA SIPD) : Orang dari 28228 Orang 2. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan : Persen dari 87.53 Persen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana kegiatan Pendampingan dan Sosialisasi dan Movev Perencanaan Kebutuhan SDM pada bulan Januari 2024 2. Terlaksana Rapat Koordinasi Kebutuhan Tugas Belajar DIY tgl 21 Februari 2024 3. Terlaksana Rapat Technical Meeting Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan tgl 23 Februari 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
3.1.2	1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.000.000	9,00	9,00	0,00	450.000	9,00	450.000	9,00	0,00			DIY	Bidang Sumber Daya Kesehatan - Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi (DPA SIPD) : Orang dari 5 Orang 2. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan : Persen dari 87.53 Persen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksana rapat koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada bulan Januari 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi keuangan sesuai dengan target keuangan <b>Faktor Pendukung:</b> Realisasi keuangan sesuai dengan target keuangan
3.2	1.02.03.1.02	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>312.857.000</b>	<b>23,84</b>	<b>23,84</b>	<b>0,00</b>	<b>74.585.700</b>	<b>23,84</b>	<b>17.937.150</b>	<b>5,73</b>	<b>18,11</b>						
3.2.1	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.999.750	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Sumber Daya Kesehatan - Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (DPA SIPD) : Orang dari 710 Orang 2. Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan : Persen dari 99.48 Persen 3. Persentase SDM yang meningkat kompetensinya :	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan direncanakan pada bulan Juli 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> Belum ada jadwal penarikan anggaran kas <b>Faktor Pendukung:</b> Belum ada jadwal penarikan anggaran kas

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																Persen dari 87 Persen	
3.2.2	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	307.857.250	24,23	24,23	0,00	74.585.700	24,23	17.937.150	5,83	18,40			DIY	Bidang Sumber Daya Kesehatan - Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	<p>1. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (DPA SIPD) / Anggaran DAK Nonfisik 43,65% dan PAD 56,35% : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan : Persen dari 99,48 Persen</p> <p>3. Persentase SDM yang meningkat kompetensinya : Persen dari 87 Persen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terlaksana rapat koordinasi dalam rangka kegiatan pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada bulan Januari 2024</p> <p>2. Terlaksana kegiatan monev penyelenggaraan labkesmas pada bulan Februari 2024</p> <p>3. Terlaksana pembelian alat tulis kantor dan bahan komputer pada bulan Februari 2024</p> <p>4. Terlaksana Pertemuan Labkesmas tanggal 15 Februari 2024 di Hotel Grand Rohan Jogja.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi keuangan dikarenakan kegiatan labkesmas dalam proses penyelesaian administrasi (anggaran dak nonfisik belum salur tahap 1)</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Efisiensi pembelian alat tulis kantor dan bahan komputer</p>
4	1.02.04	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>24.308.000</b>	<b>22,27</b>	<b>22,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501.000</b>	<b>18,52</b>	<b>4.332.434</b>	<b>17,82</b>	<b>0,70</b>						
4.1	1.02.04.1.01	<b>Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)</b>	<b>19.308.000</b>	<b>27,65</b>	<b>27,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501.000</b>	<b>23,31</b>	<b>4.332.434</b>	<b>22,44</b>	<b>0,87</b>						
4.1.1	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	19.308.000	27,65	27,65	0,00	4.501.000	23,31	4.332.434	22,44	0,87			DIY	Bidang Sumber Daya Kesehatan - Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan	<p>1. Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjutan Penerbitan Perizinan (DPA SIPD) : Sarana dari 1 Sarana</p> <p>2. Terwujudnya peningkatan kepatuhan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi terhadap ketentuan perizinan : Persen dari 100 Persen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terlaksana pembelian Alat Tulis Kantor pada bulan Januari 2024</p> <p>2. Terlaksana perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK pada bulan Januari - Maret 2024</p> <p>3. Terlaksana pengadaan kertas dan Bahan komputer serta pembinaan secara langsung ke sarana PBF sejumlah 5 sarana, PAK Cabang ada 1 sarana dan onsite audit CDAKB 1 sarana.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi pembelian kertas dan bahan komputer</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Efisiensi pembelian kertas dan bahan komputer</p>
4.2	1.02.04.1.02	<b>Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
4.2.1	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	5.000.000	1,50	1,50	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Sumber Daya Kesehatan - Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan	<p>1. Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjutan Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (DPA SIPD) : Sarana dari 1 Sarana</p> <p>2. Meningkatnya kepatuhan Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi terhadap ketentuan perizinan : Persen dari 100 Persen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Terlaksana update data usaha kecil obat tradisional (UKOT) pada bulan Maret 2024</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Belum ada jadwal penarikan anggaran kas</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Belum ada jadwal penarikan anggaran kas</p>
5	1.02.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>57.430.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
5.1	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	57.430.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
5.1.1	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	57.430.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Promosi Kesehatan dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat	1. Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (DPA SIPD) : Dokumen dari 2 Dokumen 2. Persentase kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi : Persen dari 100 Persen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan dijadwalkan mulai bulan Juli 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> Belum ada jadwal penarikan anggaran kas <b>Faktor Pendukung:</b> Belum ada jadwal penarikan anggaran kas
6	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	395.000.000	0,04	0,04	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
6.1	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	395.000.000	0,04	0,04	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
6.1.1	2.22.08.5.08.0004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	395.000.000	0,04	0,04	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Promosi Kesehatan dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat	1. Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional : unit dari 1 unit 2. Penyehat Tradisonal yang Didampingi untuk Mendapatkan SPTP : Orang dari 250 Orang 3. Gebyar Kampanye Kesehatan Tradisional : Event dari 1 Event 4. Tersedianya sarana prasarana untuk pelayanan kesehatan tradisional : Persen dari 100 Persen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksana persiapan kegiatan pendampingan Hatra mendapatkan STPT pada bulan Januari 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> Belum ada jadwal penarikan anggaran kas <b>Faktor Pendukung:</b> Belum ada jadwal penarikan anggaran kas
<b>Jumlah</b>			<b>42.363.420.065</b>	<b>26,29</b>	<b>25,76</b>		<b>11.007.652.556</b>	<b>25,98</b>	<b>7.256.410.357</b>	<b>17,13</b>							